



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН»  
**Администрация Неклиновского района**  
**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 30.04.2015 г. № 510

с. Покровское

**Об утверждении отчета о реализации  
муниципальной программы Неклиновского района «Охрана  
окружающей среды и рациональное природопользование»  
за 2014 год**

В соответствии с постановлением Администрации Неклиновского района от 15.08.2013 № 851 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Неклиновского района» (с изменениями от 16.01.2015 № 15), распоряжением Администрации Неклиновского района от 12.09.2013г. №163 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Неклиновского района», Администрация Неклиновского района **п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить отчет о реализации в 2014 году муниципальной программы Неклиновского района «**Охрана окружающей среды и рациональное природопользование**» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Неклиновского района.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы Администрации Неклиновского района – начальника Управления сельского хозяйства Ховякова А.Д.

**Глава Администрации  
Неклиновского района**

**В.Ф. Даниленко**

**Отчет**  
**о реализации муниципальной программы Неклиновского района «Охрана**  
**окружающей среды и рациональное природопользование»**  
**за 2014 год**

1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за  
2014 года.

Муниципальная программа Неклиновского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» содержит комплекс мероприятий, направленных на решение приоритетных задач в сфере охраны окружающей среды на территории Неклиновского района, улучшение экологической ситуации, обеспечение санитарных норм содержания территории, осуществление которых будет способствовать обеспечению экологической безопасности населения, устойчивому функционированию естественных экологических систем, защите территорий и населения от негативного воздействия вод, обеспечению безопасности гидротехнических сооружений, расположенных на территории Неклиновского района, оздоровлению экологической обстановки на водных объектах, повышению уровня озеленения территории района. Выбор мероприятий Программы основан на анализе экологической ситуации в Неклиновском районе, выявившем наиболее острые проблемы.

Основными задачами Программы является:

- охрана атмосферного воздуха;
- охрана и восстановление водных объектов, улучшение водоснабжения населения;
- очистка территорий района, формирование системы обращения с отходами;
- озеленение территорий района;
- экологическое образование и просвещение.

Для достижения заявленных целей и решения поставленных задач в рамках настоящей муниципальной программы предусмотрена реализация 3 подпрограмм:

1. Охрана окружающей среды;
2. Развитие водохозяйственного комплекса Неклиновского района;
3. Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Неклиновского района.

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» в Неклиновском районе на 2014 год было предусмотрено 7 943,2 тыс. рублей, в том числе:

- средства бюджета района – 432,1 тыс. рублей;
- средства областного бюджета – 5 855,5 тыс. рублей;
- средства бюджетов сельских поселений – 1 655,6 тыс. рублей.

Общий процент выполнения Программы составил 23,97 процента (освоено 1 903,6 тыс. рублей).

## 2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы.

В соответствии с распоряжением Администрации Неклиновского района от 21.08.2014 г. № 196 утвержден план реализации муниципальной программы Неклиновского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2014 год.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Охрана окружающей среды» выделено 585,9 тыс. рублей и освоено 521,0 тысяч рублей бюджетов сельских поселений.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 «Развитие водохозяйственного комплекса Неклиновского района» выделено 841,4 тыс. рублей и освоено 252,4 тысяч рублей бюджетов различных уровней, в том числе:

- 271,1 тыс. рублей – средства бюджета района;
- 519,8 тыс. рублей – средства областного бюджета;
- 50,5 тыс. рублей – средства бюджетов сельских поселений.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 3 «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Неклиновского района» выделено 6515,9 тыс. рублей и освоено 1130,2 тысяч рублей бюджетов различных уровней, в том числе:

- 161,0 тыс. рублей – средства бюджета района;
- 969,2 тыс. рублей – средства бюджетов сельских поселений.

## 3. Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы.

Сведения об использовании бюджета района, областного и бюджетов сельских поселений на реализацию муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» представлены в приложении №4 к Отчету о реализации муниципальной программы Неклиновского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» по форме таблица 16 к Методическим рекомендациям.

## 4. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) представлены в приложении №2 к Отчету о реализации муниципальной программы Неклиновского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» по форме таблицы 13 к Методическим рекомендациям.

## 5. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Неклиновского района от 27.09.2013 № 993. В целях приведения в соответствие

бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию муниципальной программы, бюджетным ассигнованиям, предусмотренных решением Собрания депутатов Неклиновского района «О бюджете Неклиновского района на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годы» от 16.12.2013 № 309 в течение 2014 года принято 5 постановлений Администрации Неклиновского района о внесении изменений в муниципальную программу: от 23.05.2014 № 709; от 23.05.2014 № 710; от 29.07.2014 № 1044; от 29.09.2014 № 1295; от 10.11.2014 № 1471.

#### 6. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы установлено, что основные мероприятия со сроками реализации в отчетном периоде исполнены в указанные сроки, остальные – осуществляются на постоянной основе. Факты невыполнения основных мероприятий в установленные сроки отсутствуют. Принятие дополнительных мер по реализации и корректировке основных мероприятий не требуется.

#### 7. Сведения об оценке бюджетной эффективности.

Оценка бюджетной эффективности представлена в приложении №4 к Отчету о реализации муниципальной программы Неклиновского района «Охрана окружающей среды и рационального природопользования» по форме таблицы 16 к Методическим рекомендациям.

Начальник общего отдела  
Управления делами Администрации  
Неклиновского района

С.В. Богатырева

Приложение №1  
к Отчету о реализации  
муниципальной программы Неклиновского района  
«Охрана окружающей среды и  
рациональное природопользование»  
Таблица 12

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Неклиновского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2014 г.

№ п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы	Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО)	Результат реализации мероприятия (краткое описание)	Фактическая дата начала реализации мероприятия	Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события	Расходы бюджета района на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.		Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1>
						предусмотрено муниципальной программой	факт на отчетную дату <1>	
1	2	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Подпрограмма 1. «Охрана окружающей среды»</b>							
1.1.	Проведение противоклещевой обработки территории сельских поселений	Администрация Неклиновского района	Снижение популяции клещей	март	сентябрь	36,3	36,3	36,3
1.2.	Озеленение Неклиновского района (высадка, уход)		Озеленение территории и уход за деревьями	апрель	октябрь	14,3	14,3	14,3
1.3.	Выявление и ликвидация несанкционированных свалок, уборка подведомственных территорий		Санитарная очистка территории от мусора	март	ноябрь	535,3	470,4	470,4, 64,9 тыс. рублей экономия по итогам проведения торгов.
Итого:						585,9	521,0	
2.	<b>Подпрограмма 2. «Развитие водохозяйственного комплекса Неклиновского района»</b>							
2.1.	Проведение дезинфекции колодцев	Администрация Неклиновского района	Обеззараживание воды от вредных элементов	март	сентябрь	50,5	50,5	50,5

2.2.	Капитальный ремонт плотины ГТС на р. Мокрый Еланчик, в 3,5 км С-3 с. Ефремовка (в т.ч. ПИР)		Оформление документов по ущербу в результате ЧС	июнь	ноябрь	42,3	0,0	-
2.3.	Капитальный ремонт плотины ГТС на р. Самбек, С-В х. Курлацкий (в т.ч. ПИР)		Получить положительное заключение экспертизы	февраль	ноябрь	546,6	0,0	-
2.4.	Повторное прохождение экспертизы по объекту «Берегоукрепление Таганрогского залива»		Получить положительное заключение экспертизы	февраль	ноябрь	202,0	201,9	201,9
Итого:						841,4	252,4	
3.	<b>Подпрограмма 3. «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Неклиновского района»</b>							
3.1	Организация сбора и вывоза ТБО на территориях сельских поселений	Администрация Неклиновского района	Увеличение охвата численности населения по сбору и вывозу ТБО	январь	декабрь	890,2	840,2	840,2, 50,0 тыс. рублей - экономия по итогам проведения торгов.
3.2.	Субсидия на развитие материальной базы МО в сфере обращения с ТБО		Закупка автомобильной техники для сбора и вывоза ТБО	январь	декабрь	2631,8	129,0	2502,8- ожидается областное финансирование в 2015
3.3.	Проведение достоверности ПСД на рекультивацию свалки в с.Покровское		Получить положительное заключение	январь	декабрь	15,0	15,0	
3.4.	Разработка проектной документации на рекультивацию свалки в с.. Покровское		Рекультивация свалки ТБО в с. Покровское	январь	декабрь	2978,9	146,0	2832,9- после получения положительного заключения по гос экспертизе, ожидается областное финансирование в 2015
Итого:						6515,9	1130,2	

Приложение №2  
к Отчету о реализации  
муниципальной программы Неклиновского района  
«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»  
Таблица 13

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

№ п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерения	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			год, предшествующий отчетному <1>	отчетный год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа Неклиновского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»						
1.	Количество физических лиц, охваченных предоставлением услуг по сбору и вывозу ТБО	процентов	65,0	70,0	75,0	+10,0
2.	Ликвидация несанкционированных свалок и объектов размещения отходов	штук	45,0	50	283,0	+238
3.	Количество саженцев декоративных деревьев, высаженных на территории Неклиновского района	штук	4321,0	1500	4500,0	+179
4.	Количество участников, привлеченных в городские экологические праздники и вовлеченных в работу по охране окружающей среды	тыс. человек	3450,0	3500,0	11900,0	+8450

Приложение №3  
к Отчету о реализации  
муниципальной программы Неклиновского района  
«Охрана окружающей среды и  
рациональное природопользование»  
Таблица 14

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

№ п/п	Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы	Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО)	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Подпрограмма 1. «Охрана окружающей среды»</b>									
1.1	Проведение противоклещевой обработки территории сельских поселений		Апрель 2014	Июнь 2014	Апрель 2014	Июнь 2014	Снижение популяции клещей	В прошедший отчетный период не было зафиксировано скопление клещей на местах отдыха и массового пребывания людей	
1.1.1	Озеленение Неклиновского района (высадка, уход)		Апрель 2014	Октябрь 2014	Апрель 2014	Октябрь 2014	По плану должны были высадить	Высадили 4500,0 все работы по уходу за	



							1500 саженцев и провести санитарную очистку и уход за деревьям, кустарникам и и цветами	зелеными насаждения ми были выполнены	
1.1.2	Выявление и ликвидация несанкционированных свалок, уборка подведомственных территорий		Март 2014	Ноябрь 2014	Март 2014	Октябрь 2014	50 шт	283 шт	
<b>Подпрограмма 2. «Развитие водохозяйственного комплекса Неклиновского района»</b>									
1.2.1	Проведение дезинфекции колодцев		Март 2014	Октябрь 2014	Март 2014	Октябрь 2014	В 5 сельских поселениях провести дезинфекци ю колодцев	Все мероприятия по дезинфекци и воды были выполнены	
1.2.2	Расчет стоимости по ликвидации ЧС на ГТС в с.Лакедемоновка		Сентябрь 2014	Ноябрь 2014	Сентябрь 2014	Ноябрь 2014	Создать комиссию и привлечь не зависимых оценщика ущерба по ликвидации ЧС на ГТС в с.Лакедемон овка	Весь необходимы й пакет документов был создан и направлен в Мин природных ресурсов и экологии Ростовской области, в ДПЧС по Ростовской области	
1.2	Повторное прохождение		Март	Октябрь	Март	Октябрь	Получить		

	экспертизы по объекту «Берегоукрепление Таганрогского залива»		2014	2014	2014	2014	положительное заключение экспертизы		
<b>Подпрограмма 3. «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Неклиновского района»</b>									
2.1	Организация сбора и вывоза ТБО на территориях сельских поселений		Март 2014	Ноябрь 2014	Март 2014	Декабрь 2014	Организовать сбор и вывоз ТБО на территориях сельских поселений	Организован сбор и вывоз ТБО на территориях сельских поселений	
2.1.1	Субсидия на развитие материальной базы МО в сфере обращения с ТБО		Март 2014	Декабрь 2014	Март 2014	Октябрь 2014	Покупка грузовых автомобилей		
2.1.2	Проведение достоверности ПСД на строительство ТБО в с.Покровское		10 Июня 2014	25 Июня 2014	Июнь 2014	Июнь 2014	Получить положительное заключение экспертизы		
2.1.3	Разработка проектной документации на рекультивацию объектов размещения ТБО		08 августа 2014	08 августа 2014	11 декабря 2014	11 декабря 2014	Рекультивация свалки ТБО в с Покровское		

Приложение №4  
к Отчету о реализации  
муниципальной программы Неклиновского района  
«Охрана окружающей среды и  
рациональное природопользование»  
Таблица 16

Сведения об использовании бюджета района, областного и федерального бюджетов,  
бюджетов сельских поселений и внебюджетных источников на реализацию  
муниципальной программы Неклиновского района «Охрана окружающей среды и  
рациональное природопользование» за 2014 г.

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП	Источники финансирования	Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.)	Фактические расходы (тыс. руб.)
1	2	3	4	5
Муниципальная программа	Муниципальная программа Неклиновского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»	всего	7943,2	1903,6
		бюджет района	432,1	362,9
		областной бюджет	5855,5	0,0
		бюджет сельских поселений	1655,6	1540,7
Подпрограмма 1	<b>Охрана окружающей среды</b>	всего	585,9	521,0
		бюджет района		
		областной бюджет		
		бюджет сельских поселений	585,9	521,0
Основное мероприятие 1	Проведение противоклещевой обработки территории сельских поселений	всего	36,3	36,3
		бюджет района		
		областной бюджет		
		бюджеты сельских поселений	36,3	36,3
Основное мероприятие 2	Озеленение Неклиновского района (высадка, уход)	всего	14,3	14,3
		бюджет района		
		областной бюджет		
		бюджеты сельских поселений	14,3	14,3
Основное мероприятие 3	Выявление и ликвидация несанкционированных свалок, уборка	всего	535,3	470,4
		бюджет района		
		областной бюджет		

	подведомственных территорий	бюджеты сельских поселений	535,3	470,4
Подпрограмма 2	<b>Развитие водохозяйственно-го комплекса Неклиновского района</b>	всего	841,4	252,4
		бюджет района	271,1	201,9
		областной бюджет	519,8	0,0
		бюджеты сельских поселений	50,5	50,5
		внебюджетные источники		
Основное мероприятие 1	Проведение дезинфекции колодцев	всего	50,5	50,5
		бюджет района		
		областной бюджет		
		бюджеты сельских поселений	50,5	50,5
Основное мероприятие 2	Капитальный ремонт плотины ГТС на р. Мокрый Еланчик, в 3,5 км С-З с. Ефремовка (в т.ч. ПИР)	всего	42,3	0,0
		бюджет района	42,3	0,0
		областной бюджет		
		федеральный бюджет		
		бюджеты сельских поселений		
Основное мероприятие 3	Капитальный ремонт плотины ГТС на р. Самбек, С-В х. Курлацкий (в т.ч. ПИР)	всего	546,6	0,0
		бюджет района	26,8	0,0
		областной бюджет	519,8	0,0
		бюджет сельских поселений		
Основное мероприятие 4	Повторная гос. экспертиза на строительство объекта, «Берегоукрепления Таганрогского Залива», определения сметной стоимости ремонтных работ Лакедемоновской ГТС	всего	202,0	201,9
		бюджет района	202,0	201,9
		областной бюджет		
		федеральный бюджет		
		бюджеты сельских поселений		
Подпрограмма 3	<b>Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами на территории Неклиновского района</b>	всего	6515,9	1130,2
		бюджет района	161,0	161,0
		областной бюджет	5335,7	0,0
		бюджеты сельских поселений	1019,2	969,2
Основное мероприятие 1	Организация сбора и вывоза ТБО на территориях сельских	всего	890,2	840,2
		бюджет района		
		областной бюджет		

	поселений	федеральный бюджет		
		бюджеты сельских поселений		
Основное мероприятие 2	Развитие материальной базы МО в сфере обращения с ТБО	всего	2631,8	129,0
		бюджет района		
		областной бюджет	2502,8	0,0
		бюджеты сельских поселений	129,0	129,0
Основное мероприятие 3	Проведение достоверности ПСД на рекультивацию строительство свалки в с.Покровское	всего	15,0	15,0
		бюджет района	15,0	15,0
		областной бюджет		
		бюджеты сельских поселений		
Основное мероприятие 4	Разработка ПСД на рекультивацию свалки в с. Покровское	всего	2978,9	146,0
		бюджет района	146,0	146,0
		областной бюджет	2832,9	0,0
		бюджеты сельских поселений		

Приложение №4  
к Отчету о реализации  
муниципальной программы Неклиновского района  
«Охрана окружающей среды и  
рациональное природопользование»  
Таблица 17

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Неклиновского района, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году  
«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»  
(наименование программы)

Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов)	Ожидаемый непосредственный результат	Фактически сложившийся результат	Сумма экономии (тыс. рублей)	
			всего	в том числе в результате проведенных конкурсных процедур
Организация сбора и вывоза ТБО на территориях сельских поселений	890,2	840,2	50,0	50,0
Выявление и ликвидация несанкционированных свалок, уборка подведомственных территорий	535,3	470,4	64,9	64,9
ВСЕГО:	1425,5	1310,6	114,9	114,9

Приложение №5  
к Отчету о реализации  
муниципальной программы Неклиновского района  
«Охрана окружающей среды и  
рациональное природопользование»  
Таблица 19

Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Ростовской области  
при реализации основных мероприятий муниципальной программы Неклиновского района  
в отчетном году  
«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»  
(наименование программы)

Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов)	Установленный объем софинансирования расходов* (%)		Объем фактических расходов			
	федеральный бюджет	областной бюджет	за счет средств федерального бюджета		за счет средств областного бюджета	
			тыс. рублей	%	тыс. рублей	%
Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства	–	5855,5	–	–	5855,5	0
ВСЕГО:	–	5855,5	–	–	5855,5	0
* в соответствии с правовыми актами федерального уровня, соглашениями						

Приложение №6  
к Отчету о реализации  
муниципальной программы Неклиновского района  
«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»  
Таблица 20

Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств муниципальных образований  
при реализации основных мероприятий муниципальной программы Неклиновского района  
в отчетном году  
« Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»  
(наименование программы)

Наименование муниципального образования сельского поселения (по инвестиционным расходам – в разрезе объектов)	Установленный объем софинансирования расходов* (%)		Объем фактических расходов областного бюджета		Объем фактических расходов местного бюджета	
	областной бюджет	местный бюджет	тыс. рублей	%	тыс. рублей	%
Неклиновский район	5855,5	432,1	0,0	0	362,9	84
ВСЕГО:	5855,5	432,1	0,0	0	362,9	84

\* В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения»