



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН»
Администрация Неклиновского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.04.2015г. № 502

с. Покровское

**Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы
Неклиновского района «Доступная среда» за 2014 год**

Во исполнение постановления Администрации Неклиновского района от 15.08.2013 года № 851 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Неклиновского района», постановления Администрации Неклиновского района от 16.01.2015 г. г. №15 «О внесении изменений в постановление Администрации Неклиновского района от 15.08.2013 года № 851», распоряжением Администрации Неклиновского района от 12.09.2013г. №163 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Неклиновского района», Администрация Неклиновского района **постановляет**:

1. Утвердить отчет о реализации в 2014 году муниципальной программы «Доступная среда» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Неклиновского района.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Неклиновского района Третьякова А.В.

**Глава Администрации
Неклиновского района**

В.Ф. Даниленко

Постановление вносит
УСЗН Неклиновского района

Копия верна: начальник общего отдела Управления
делами Администрации Неклиновского района

С.В. Богатырева

Отчет
о реализации в 2014 году муниципальной программы
«Доступная среда»

1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы,
достигнутые за 2014 год.

Важным инструментом в социальной поддержке граждан является система правовых, экономических, организационных и иных мер, гарантированных государством.

Выполнение в полном объеме социальных обязательств государства перед населением, усиление социальной поддержки, обеспечение необходимого объема и качества социальных услуг является приоритетным направлением государственной политики в социальной сфере.

Программа предполагает выраженную социальную направленность.

Конкретными результатами реализации муниципальной программы «Доступная среда» являются:

- Увеличение доли инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов, проживающих в Неклиновском районе (возрастет с 7% в 2014 году до 80% к 2020 году).

- Увеличение доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры (возрастет с 5% в 2015 году до 50% к 2020 году).

- Увеличение доли инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации, от общего числа обратившихся инвалидов (возрастет с 40% в 2014 году до 75% к 2020 году).

2. Перечень основных мероприятий подпрограмм, мероприятий ведомственных целевых программ, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки.

Муниципальная Программа включает две подпрограммы:

Подпрограмма 1. «Создание для инвалидов и других маломобильных групп населения доступной и комфортной среды жизнедеятельности»

В рамках подпрограммы «Создание для инвалидов и других маломобильных групп населения доступной и комфортной среды жизнедеятельности» будет определена приспособленность объектов и услуг для обеспечения доступности инвалидам и другим маломобильным группам населения.

Мероприятия подпрограммы 1 нацелены на формирование доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности.

Организации независимо от организационно-правовой формы должны учитывать требования доступности для инвалидов объектов и услуг, руководствуясь соответствующими нормативными правовыми актами, предусматривающими в том числе возможность необходимых модификаций и коррекции способов обеспечения доступности, учитывающих особенности деятельности этих организаций.

Подпрограмма 2. «Социальная интеграция инвалидов в общество»

В рамках подпрограммы 2 «Социальная интеграция инвалидов в общество» будет осуществляться реализация мероприятий по реабилитации инвалидов с целью обеспечения равного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к среде жизнедеятельности и социальной интеграции в общество.

В соответствии с постановлением Администрации Неклиновского района от 31.12.2013 №252 утвержден план реализации муниципальной программы Неклиновского района «Доступная среда» на 2014 год.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Создание для инвалидов и других маломобильных групп населения доступной и комфортной среды жизнедеятельности» (далее – подпрограмма №1) предусмотрены расходы в сумме 4543,2 тыс. рублей. Основные мероприятия подпрограммы 1 реализуются в течение 2014 года на постоянной основе.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы №2 «Социальная интеграция инвалидов в общество» далее – подпрограмма №2) на 2014 год предусмотрены расходы в сумме 29,3 тыс. рублей. Основные мероприятия подпрограммы №2 реализуются в течение 2014 года на постоянной основе.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы представлены в приложении № 1 к Отчету о реализации программы по форме таблицы 14 к Методическим рекомендациям по разработке и реализации муниципальных программ Неклиновского района, утвержденным распоряжением Администрации Неклиновского района от 12.09.2013 № 163 (далее – Методические рекомендации).

3. Результаты использования бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы в 2014 году предусмотрено 4572,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2014 года составило 2213,6 тыс. рублей, или 48%.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы, данные о расходах за счет средств бюджета района, областного и федерального бюджетов, бюджетов сельских поселений, внебюджетных источников представлены в приложении № 2 к Отчету о реализации программы по форме таблицы 16 к Методическим рекомендациям.

4. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2014 год представлены в приложении № 3 к Отчету о реализации программы по форме таблицы 13 к Методическим рекомендациям.

5. Информация о внесенных изменениях ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу «Социальная поддержка граждан»

В течении 2014 года были внесены три изменения в муниципальную программу

«Доступная среда»

1. Постановление Администрации Неклиновского района от 05.03.2014 №206 в соответствии с Решением Собрании депутатов Неклиновского района от 16.12.2013 №309.
2. Постановление Администрации Неклиновского района от 16.07.2014 №964 в соответствии с Решением Собрании депутатов Неклиновского района от 23.04.2014 №344.
3. Постановление Администрации Неклиновского района от 12.12.2014 №1635 в соответствии с Решением Собрании депутатов Неклиновского района от 30.10.2014 №375.

6. Информация о результатах оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

$$\text{Э бюд.} = \frac{2213,6}{4572,5} * 100 = 48\%$$

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий муниципальной программы представлена в приложении № 4 к Отчету о реализации программы по форме таблицы 17 к Методическим рекомендациям.

7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы установлено:

1) основные мероприятия со сроками реализации в отчетном периоде исполнены в указанные сроки, остальные – осуществляются на постоянной основе. Факты невыполнения основных мероприятий в установленные сроки отсутствуют;

2) принятие дополнительных мер по реализации и корректировке основных мероприятий не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы по итогам 2014 года представлен в приложении № 5 к Отчету о реализации программы по форме таблицы 12 к Методическим рекомендациям.

Начальник общего отдела Управления
делами Администрации Неклиновского района

С.В. Богатырева

Таблица 14
к Методическим рекомендациям по разработке
и реализации муниципальных программ
Неклиновского района

Сведения
о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы «Доступная среда»

№ п/п	Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы	Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО)	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы возникшие в ходе реализации мероприятия
			начала реализации	окончания реализации	начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подпрограмма 1 «Создание для инвалидов и других маломобильных групп населения доступной и комфортной среды жизнедеятельности»									
1.1	Совершенствование нормативной правовой и организационной основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения	УСЗН (заместитель начальника Терещенко О.В.)	Весь период	Весь период	Весь период	Весь период	сводная информация, позволяющая объективно оценить и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения; сформированная карта доступности объектов и услуг, отображающих сравнимую информацию о доступности	план 2014 года исполнен на 100%.	

							объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения		
1.2.	Подготовка проектно-сметной документации на приоритетные объекты социальной инфраструктуры, для их дальнейшей адаптации и модернизации для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения	Администрация района	01.01.2014	31.12.2014	01.01.2014	31.12.2014	подготовка проектно-сметной документации		не заложены средства
1.5.	Подготовка проектно-сметной документации на приоритетные объекты социальной инфраструктуры, для их дальнейшей адаптации и модернизации для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения	РУО	01.01.2014	31.12.2014	01.01.2014	31.12.2014	подготовка проектно-сметной документации		не заложены средств
1.7.	Подготовка проектно-сметной документации на приоритетные объекты социальной инфраструктуры, для их дальнейшей адаптации и модернизации для беспрепятственного доступа инвалидов и	МФЦ	01.01.2014	31.12.2014	01.01.2014	31.12.2014	подготовка проектно-сметной документации заключен договор №14 от 13.11.2014 с ООО «Экспертный центр» на разработку сметной документации с оценкой достоверности	план 2014 года исполнен на 100%.	

	других маломобильных групп населения						определения сметной стоимости		
1.9.	Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры путем ремонта, реконструкции, дооборудования техническими средствами адаптации	УСЗН, ЦРБ, РУО, Администрация района	01.01.2014	31.12.2020	01.01.2014	31.12.2020	оснащение приоритетных объектов социальной инфраструктуры техническими средствами адаптации для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения		не заложены средства
1.10.	Паспортизация и классификация с последующим составлением описи действующих объектов, находящихся в муниципальной собственности, социальной и транспортной инфраструктур, средств транспорта, связи и информации с целью их последующей модернизации (дооборудования) и обеспечения доступности для инвалидов; формирование карт	УСЗН	01.01.2014	31.12.2020	01.01.2014	31.12.2020	подготовка сводной информация, позволяющая объективно оценить и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения; сформированная карта доступности объектов и услуг, отображающих сравнимую информацию о доступности	план 2014 года исполнен на 100% (паспортизировано 223 объектов, находящихся в муниципальной собственности, на карту доступности нанесено 13 объектов)	

	доступности объектов и услуг						объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения		
1.19.	Проведение мероприятий в общеобразовательных организациях района для создания условий для инклюзивного образования детей-инвалидов	РУО	01.01.2014	31.12.2014	01.01.2014	31.12.2014	Проведение мероприятий в общеобразовательных организациях района для создания условий для инклюзивного образования детей-инвалидов		2158,19 (заключены контракты на сумму 4263,9, освоено средств 2158,19, кредиторская задолженность 2105,7)
Подпрограмма 2 «Социальная интеграция инвалидов в общество»									
2.1.	Совершенствование организационной основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения	УСЗН	01.01.2014	31.12.2020	01.01.2014	31.12.2020	сводная информация, полученная на основании общественного мнения инвалидов, позволяющая объективно оценить доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, а также отношение населения к проблемам инвалидов	план 2014 года исполнен на 100%.(анкетирование инвалидов проведено в 1 квартале)	
2.2.	Обеспечение инвалидов техническими	УСЗН	01.01.2014	31.12.2020	01.01.2014	31.12.2020	сводная информация о	план 2014 года исполнен на	

	средствами реабилитации						реализации права инвалидов на обеспечение техническими средствами реабилитации	100%. (выдано 11 средств реабилитации не вошедших в федеральный перечень)	
2.3.	Организация цикла районных мероприятий в рамках декады инвалидов	Администрация Неклиновского района, отдел культуры	01.01.2014	31.12.2020	01.01.2014	31.12.2020	сводная информация о повышении культурного развития детей-инвалидов и инвалидов путем проведения творческих занятий	план 2014 года исполнен на 100%. (в декабре 2014 года в рамках декады инвалидов проведен ряд мероприятий: выставки декоративно-прикладного искусства, конкурсы, благотворительные акции, спортивные мероприятия. 03.12.2014 в читальном зале библиотеки состоялась праздничная программа «Квест-ориентирование» или «Читательский забег»)	
2.4.	Организация ежегодных встреч Главы Неклиновского района с председателем общественной организации инвалидов	Администрация Неклиновского района, отдел культуры	01.01.2014	31.12.2020	01.01.2014	31.12.2020	сводная информация о выявлении проблем инвалидов путем проведения встреч (в декабре)	план 2014 года исполнен на 100%. (встреча проведена в декабре в рамках декады инвалидов)	

2.5.	Организация работы со средствами массовой информации (размещение информации, статей по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов, организация телевизионных передач, размещение объявлений)	УСЗН, ЦСО	01.01.2014	31.12.2020	01.01.2014	31.12.2020	сводная информация об информировании инвалидов	план 2014 года исполнен на 100%. (регулярно публикуется информация о мерах социальной поддержки населения)	
2.6.	Проведение совещаний, семинаров, «круглых столов», конференций, мероприятий по проблемам инвалидов и инвалидности	Администрация Неклиновского района	01.01.2014	31.12.2020	01.01.2014	31.12.2020	сводная информация о повышении социо-культурного развития детей-инвалидов и инвалидов путем проведения мероприятий	план 2014 года исполнен на 100%. (проведено в декабре в рамках декады инвалидов)	
2.7.	Актуализация банка данных инвалидов	УСЗН, ЦСО	01.01.2014	31.12.2020	01.01.2014	31.12.2020	сводная информация об увеличении охвата нуждающихся инвалидов	план 2014 года исполнен на 100%. (регулярно пополняется, поддерживается в актуальном режиме)	
2.8.	Организация семинаров для специалистов образовательных учреждений, ответственных за работу с детьми - инвалидами и	РУО	01.01.2014	31.12.2020	01.01.2014	31.12.2020	повышение культурного развития детей-инвалидов и инвалидов путем проведения творческих занятий	план 2014 года исполнен на 100%. ЦПМСС проведены обучающие семинары: 26.02.2014	

	по здоровье сбережению							<p>«Подходы к обучению детей с билингвизмом в образовательных учреждениях района», 19.03.2014</p> <p>«Дети с СДВГ как психолого-педагогическая проблема. Сопровождение учащихся с СДВГ в начальной школе», 12.04.2014</p> <p>«Диагностическая деятельность педагога в ПМП консилиуме школьного образовательного учреждения», 22.10.2014</p> <p>«Адаптация и психолого-педагогическое сопровождение детей граждан Украины в системе образования Неклиновского района», 19.11.2014</p>	
--	---------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

								«Инклюзивное образование – как новый подход к проблеме социализации детей с ограниченными и возможностями здоровья»	
2.9.	Проведение районных благотворительных мероприятий посвященных Новому году и Рождеству	Администрация Неклиновского района, отдел культуры, МЦБ	01.01.2014	31.12.2020	01.01.2014	31.12.2020	сводная информация о повышении культурного развития детей-инвалидов и инвалидов путем проведения творческих занятий	(в декабре МЦБ проведено заседание объединения «Надежда» с конкурсами и беспроигрышной лотереей)	
2.10.	Проведение районных спортивных мероприятий среди семей детей-инвалидов	Администрация Неклиновского района, отдел культуры	01.01.2014	31.12.2020	01.01.2014	31.12.2020	сводная информация о повышении культурного развития детей-инвалидов и инвалидов путем проведения творческих занятий	план 2014 года исполнен на 100%. (28.03.2014 районные соревнования «Наша дружная семья» среди семей, имеющих детей с ОВЗ; 06.05.2014 районная спартакиада среди детей ОВЗ)	
2.11.	Мониторинг и выявление детей, имеющих ограниченные возможности здоровья	РУО	01.01.2014	31.12.2020	01.01.2014	31.12.2020	сводная информация о повышении культурного	план 2014 года исполнен на 100%. (выявлен о 136 детей-инвалидов, из	

							развития и образования детей-инвалидов и инвалидов путем проведения творческих и образовательных занятий	них 9 не обучаются по состоянию здоровья, остальные обучаются)	
2.12.	Цикл мероприятий «Будущее для всех» для детей инвалидов	Администрация Неклиновского района, отдел культуры	01.01.2014	31.12.2020	01.01.2014	31.12.2020	повышение культурного развития	план 2014 года исполнен на 100%. 08.01.2014 посещение театра им.А.П.Чехова, 24.01.2014 познавательная программа «Где живет Баба-Яга?»,	
2.13.	Районный фестиваль «Лучики надежды» для детей с ограниченными возможностями здоровья	Администрация Неклиновского района, отдел культуры	01.01.2014	31.12.2020	01.01.2014	31.12.2020	детей-инвалидов и инвалидов путем проведения творческих занятий	19.02.2014 урок культуры общения «Помни о других – ты не один на свете», 19.03.2014 игровая программа «Счастливый случай», 17.04.2014 познавательное занятие «Друг или враг?»,	
2.14.	Районная акция «Дари добро» с участием незащищенных категорий населения	Администрация Неклиновского района, отдел культуры	01.01.2014	31.12.2020	01.01.2014	31.12.2020	повышение культурного развития	14.05.2014 урок самовоспитания «Как стать прилежным и старательным», 09.05.2014 читальный зал	

								<p>под открытым небом «Война, где каждый был героем...», 03.06.2014 праздничная программа «Детство сияет, как радуга в небе!» уличная акция «Книга под ярким солнцем», 06.09.2014 Закрытие программы летних чтений: «Сочи: Соревнуйся! Общайся! Читай и побеждай!», 21.11.2014 Уличная акция «Здравствуйте!»</p>	
2.15.	<p>Анализ деятельности образовательных учреждений по вопросам предоставления адекватных форм обучения детям-инвалидам и организации занятий в специальных медицинских группах, в зависимости от состояния здоровья</p>	РУО	01.01.2014	31.12.2020	01.01.2014	31.12.2020	<p>сводная информация о повышении культурного развития и образования детей-инвалидов и инвалидов путем проведения творческих и образовательных занятий.</p>	<p>Организация обучения детей с отклонениями в развитии осуществляется на основании директивных документов (заключение ПМПК, приказа РУО и УО, учебных планов СКУ, программ). Обучение</p>	

								осуществляется в условиях полной или частичной интеграции. В течение учебного года дети с ОВЗ получают необходимую психолого-педагогическую помощь в рамках школьного ПМПк. Если школы не имеют ресурсов для оказания такой помощи, то направляют детей к специалистам ЦПМСС для получения рекомендаций по созданию оптимальных образовательных условий	
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

2.16.	Организация дистанционного обучения детей-инвалидов	РУО	01.01.2014	31.12.2020	01.01.2014	31.12.2020	сводная информация о повышении культурного развития и образования детей-инвалидов и инвалидов путем проведения творческих и образовательных занятий	(дистанционно обучаются 9 детей)	
2.25.	Выплата компенсации инвалидам страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств	УСЗН	01.01.2014	31.12.2020	01.01.2014	31.12.2020	сводная информация об обеспечении социальных гарантий инвалидов	(обратился один человек на общую сумму 0,5 тыс.рублей)	

Таблица 16
к Методическим рекомендациям по разработке
и реализации муниципальных программ
Неклиновского района

Сведения
об использовании бюджета района, областного и федерального бюджетов, бюджетов
сельских поселений и внебюджетных источников на реализацию
муниципальной программы «Доступная среда» за 2014 г.

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП	Источники финансирования	Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.)	Фактические расходы (тыс. руб.)
1	2	3	4	5
Муниципальная программа	«Доступная среда»	всего	4572,5	2213,6
		бюджет района	278,0	263,9
		областной бюджет	1125,7	0,0
		федеральный бюджет	3168,8	1949,8
		Бюджеты сельских поселений	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0
Подпрограмма 1	«Создание для инвалидов и других маломобильных групп населения доступной и комфортной среды жизнедеятельности»	всего	4543,2	2213,2
		бюджет района	278,0	263,9
		областной бюджет	1125,7	0,0
		федеральный бюджет	3139,5	1949,3
		бюджеты сельских поселений	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.7	Основное мероприятие: «Подготовка проектно-сметной документации на приоритетные объекты социальной инфраструктуры,	всего	58,2	55,0
		бюджет района	58,2	55,0
		областной бюджет	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0
		бюджеты сельских поселений	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0

	для их дальнейшей адаптации и модернизации для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения»			
Основное мероприятие 1.19.	«Проведение мероприятий в общеобразовательных организациях района для создания условий для инклюзивного образования детей-инвалидов»	всего	4485,0	2158,2
		бюджет района	219,8	208,9
		областной бюджет	1125,7	0,0
		федеральный бюджет	3139,5	1949,3
		бюджеты сельских поселений	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0
Подпрограмма 2	«Социальная интеграция инвалидов в общество»	всего	29,3	0,5
		бюджет района	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0
		федеральный бюджет	29,3	0,5
		бюджеты сельских поселений	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0
Основное мероприятие 2.25.	«Выплата компенсации инвалидам страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств»	всего	29,3	0,5
		бюджет района	0,0	0,0
		областной бюджет	0,0	0,0
		федеральный бюджет	29,3	0,5
		бюджеты сельских поселений	0,0	0,0
		внебюджетные источники	0,0	0,0

Таблица 13
к Методическим рекомендациям по разработке
и реализации муниципальных программ
Неклиновского района

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

N п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. изм.	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы		Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)	
			год, предшествующий отчетному<1>	отчетный 2014 год		
				план		факт
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа Неклиновского района «Доступная среда»						
1.	Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов, проживающих в Неклиновском районе	проце нтов	-	7	7	
2.	Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры	проце нтов	-	5	5	
3.	Доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации, от общего числа обратившихся инвалидов	проце нтов	35	40	40	
Подпрограмма 1 «Создание для инвалидов и других маломобильных групп населения доступной и комфортной среды жизнедеятельности»						
1.1.	Принятие нормативного правового акта Администрации Неклиновского района об обеспечении на территории Неклиновского района беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры и беспрепятственного пользования ими	едини ц	-	1	1	

1	2	3	4	5	6	7
	транспортом, средствами связи и информации					
1.2.	Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, в общем количестве объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения	процентов	-	20	20	
Подпрограмма 2 «Социальная интеграция инвалидов в общество»						
2.1.	Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов	процентов	-	20	20	
2.2.	Доля инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, обеспеченных техническими средствами реабилитации в соответствии с областным перечнем в рамках индивидуальной программы реабилитации, от числа обратившихся	процентов	36,8	40	40	
2.3.	Доля инвалидов по зрению, обеспеченных техническими средствами реабилитации в соответствии с областным перечнем в рамках индивидуальной программы реабилитации, от числа обратившихся	процентов	33,6	40	40	

 <1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Таблица 17
к Методическим рекомендациям по разработке
и реализации муниципальных программ
Неклиновского района

Информация о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия муниципальной программы Неклиновского района, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур, при условии его исполнения в полном объеме в отчетном году *«Доступная среда»

Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов)	Ожидаемый непосредственный результат	Фактически сложившийся результат	Сумма экономии (тыс. рублей)	
			всего	в том числе в результате проведенных конкурсных процедур
Основное мероприятие 1.7. «Подготовка проектно-сметной документации на приоритетные объекты социальной инфраструктуры, для их дальнейшей адаптации и модернизации для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения»	58,2	55,0	3,2	3,2
Основное мероприятие 1.19. Проведение мероприятий в общеобразовательных организациях района для создания условий для инклюзивного образования детей-инвалидов	4485,0	4263,9	221,1	221,1
Основное мероприятие 2.25. Выплата компенсации инвалидам страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств	29,3	0,5	28,8	
ВСЕГО:	4572,5	4319,4	253,1	224,3

Приложение № 5
к Отчету о
реализации муниципальной программы
«Доступная среда»

Таблица 12
к Методическим рекомендациям по разработке
и реализации муниципальных программ
Неклиновского района

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Неклиновского района «Доступная среда»
отчетный период 2014год

тыс.рублей

№ п/п	Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы, контрольного события программы	Ответственный исполнитель (заместитель руководителя) ОИВ/ФИО	Результат реализации мероприятия (краткое описание)	Фактическая дата начала реализации и мероприятия	Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события	Расходы бюджета района на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.		Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1>
						Предусмотрено муниципальной программой	Факт на отчетную дату <1>	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Подпрограмма 1 «Создание для инвалидов и других маломобильных групп населения доступной и комфортной среды жизнедеятельности»								
1.1.	Совершенствование нормативной правовой и организационной основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения	УСЗН	постановлением от 04.06.2014 №773 «Об утверждении Порядка согласования заданий на проектирование объектов социальной инфраструктуры в целях создания условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения в	01.01.2014	31.12.2014			

			Неклиновском районе» создана межведомственная комиссия по контролю и надзору за исполнением установленных требований при разработке проектно- сметной документации и приемке вводимых в эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры					
1.2.	Подготовка проектно- сметной документации на приоритетные объекты социальной инфраструктуры, для их дальнейшей адаптации и модернизации для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения	Администра ция района	подготовка проектно- сметной документации (не заложены средства)	01.01.2014	31.12.2014			
1.5.	Подготовка проектно- сметной документации на приоритетные объекты социальной инфраструктуры, для их дальнейшей адаптации и модернизации для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения	РУО	подготовка проектно- сметной документации (не заложены средства)	01.01.2014	31.12.2014			
1.7.	Подготовка проектно-	МФЦ	подготовка проектно-	01.01.2014	31.12.2014	58,2	55,0	заключен договор №14

	сметной документации на приоритетные объекты социальной инфраструктуры, для их дальнейшей адаптации и модернизации для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения		сметной документации, заключен договор на разработку сметной документации с оценкой достоверности определения сметной стоимости, средства будут израсходованы в 4 квартале					от 13.11.2014 с ООО «Экспертный центр» на разработку сметной документации с оценкой достоверности и определения сметной стоимости
1.9.	Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры путем ремонта, реконструкции, дооборудования техническими средствами адаптации	УСЗН, ЦРБ, РУО, Администрация района	оснащение приоритетных объектов социальной инфраструктуры техническими средствами адаптации для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения (не заложены средства)	01.01.2014	31.12.2014			
1.10.	Паспортизация и классификация с последующим составлением описи действующих объектов, находящихся в муниципальной собственности, социальной и транспортной инфраструктур, средств транспорта, связи и информации с целью их последующей модернизации (дооборудования) и	УСЗН	подготовка сводной информация, позволяющая объективно оценить и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения; сформированная карта	01.01.2014	31.12.2014			

	обеспечения доступности для инвалидов; формирование карт доступности объектов и услуг		доступности объектов и услуг, отображающих сравнимую информацию о доступности объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения (паспортизировано 223 объектов, находящихся в муниципальной собственности, на карту доступности нанесено 13 объектов)					
1.19.	Проведение мероприятий в общеобразовательных организациях района для создания условий для инклюзивного образования детей-инвалидов	РУО	Проведение мероприятий в общеобразовательных организациях района для создания условий для инклюзивного образования детей-инвалидов	01.01.2014	31.12.2014	4485,0	2158,19 (заключены контракты на сумму 4263,9, освоено средств 2158,19, кредиторская задолженность 2105,7)	221,0 экономия средств (154,7 фед.бюдж., 55,4 обл.бюдж., 10,9 мест.бюдж.) заключены контракты №38 от 12.12.2014 на сумму 1707,3 тыс.руб., №39, №40 от 15.12.2014 на сумму 501,5 тыс.руб., №64 от 08.12.2014 на сумму 1077,3 тыс.руб., №66, №67, №68 от 15.12.2014 на

								сумму 977,7 тыс.руб.
Подпрограмма 2 «Социальная интеграция инвалидов в общество»								
2.1.	Совершенствование организационной основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения	УСЗН	сводная информация, полученная на основании общественного мнения инвалидов, позволяющая объективно оценить доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, а также отношение населения к проблемам инвалидов (анкетирование инвалидов проведено в 1 квартале)	01.01.2014	31.12.2014			
2.2.	Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации	УСЗН	сводная информация о реализации права инвалидов на обеспечение техническими средствами реабилитации (выдано 11 средств реабилитации не вошедших в федеральный перечень)	01.01.2014	31.12.2014			
2.3.	Организация цикла районных мероприятий в рамках декады	Администрация Неклиновско	сводная информация о повышении культурного развития	01.01.2014	31.12.2014			

	инвалидов	го района, отдел культуры	детей-инвалидов и инвалидов путем проведения творческих занятий (в декабре 2014 года в рамках декады инвалидов проведен ряд мероприятий: выставки декоративно-прикладного искусства, конкурсы, благотворительные акции, спортивные мероприятия. 03.12.2014 в читальном зале библиотеки состоялась праздничная программа «Квест-ориентирование» или «Читательский забег»					
2.4.	Организация ежегодных встреч Главы Неклиновского района с председателем общественной организации инвалидов	Администрация Неклиновского района, отдел культуры	сводная информация о выявлении проблем инвалидов путем проведения встреч (в декабре)	01.01.2014	31.12.2014			
2.5.	Организация работы со средствами массовой информации (размещение информации, статей по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов, организация телевизионных передач, размещение	УСЗН, ЦСО	сводная информация об информировании инвалидов (ежемесячно публикуется информация о мерах социальной поддержки населения)	01.01.2014	31.12.2014			

	объявлений)							
2.6.	Проведение совещаний, семинаров, «круглых столов», конференций, мероприятий по проблемам инвалидов и инвалидности	Администрация Неклиновского района	сводная информация о повышении социокультурного развития детей-инвалидов и инвалидов путем проведения мероприятий (в декабре)	01.01.2014	31.12.2014			
2.7.	Актуализация банка данных инвалидов	УСЗН, ЦСО	сводная информация об увеличении охвата нуждающихся инвалидов (регулярно пополняется)	01.01.2014	31.12.2014			
2.8.	Организация семинаров для специалистов образовательных учреждений, ответственных за работу с детьми - инвалидами и по здоровью сбережению	РУО	ЦПМСС проведены обучающие семинары: 26.02.2014 «Подходы к обучению детей с билингвизмом в образовательных учреждениях района», 19.03.2014 «Дети с СДВГ как психолого-педагогическая проблема. Сопровождение учащихся с СДВГ в начальной школе», 12.04.2014 «Диагностическая деятельность педагога в ПМП консилиуме школьного образовательного учреждения», 22.10.2014 «Адаптация и психолого-	01.01.2014	31.12.2014			

			педагогическое сопровождение детей граждан Украины в системе образования Неклиновского района», 19.11.2014 «Инклюзивное образование – как новый подход к проблеме социализации детей с ограниченными возможностями здоровья»					
2.9.	Проведение районных благотворительных мероприятий посвященных Новому году и Рождеству	Администрация Неклиновского района, отдел культуры, МЦБ	сводная информация о повышении культурного развития детей-инвалидов и инвалидов путем проведения творческих занятий (в декабре МЦБ проведено заседание объединения «Надежда» с конкурсами и беспроигрышной лотереей	01.01.2014	31.12.2014			
2.10.	Проведение районных спортивных мероприятий среди семей детей-инвалидов	Администрация Неклиновского района, отдел культуры	сводная информация о повышении культурного развития детей-инвалидов и инвалидов путем проведения творческих занятий (28.03.2014 районные соревнования «Наша дружная семья» среди семей, имеющих детей с ОВЗ; 06.05.2014 районная спартакиада	01.01.2014	31.12.2014			

			среди детей ОБЗ)					
2.11.	Мониторинг и выявление детей, имеющих ограниченные возможности здоровья	РУО	сводная информация о повышении культурного развития и образования детей-инвалидов и инвалидов путем проведения творческих и образовательных занятий (выявлено 136 детей-инвалидов, из них 9 не обучаются по состоянию здоровья, остальные обучаются)	01.01.2014	31.12.2014			
2.12.	Цикл мероприятий «Будущее для всех» для детей инвалидов	Администрация Неклиновского района, отдел культуры	08.01.2014 посещение театра им.А.П.Чехова, 24.01.2014 познавательная программа «Где живет Баба-Яга?», 19.02.2014	01.01.2014	31.12.2014			
2.13.	Районный фестиваль «Лучики надежды» для детей с ограниченными возможностями здоровья	Администрация Неклиновского района, отдел культуры	урок культуры общения «Помни о других – ты не один на свете», 19.03.2014 игровая программа «Счастливый случай», 17.04.2014	01.01.2014	31.12.2014			
2.14.	Районная акция «Дари добро» с участием незащищенных категорий населения	Администрация Неклиновского района, отдел культуры	познавательное занятие «Друг или враг?», 14.05.2014 урок самовоспитания «Как стать прилежным и старательным», 09.05.2014 читальный зал под открытым небом «Война, где каждый был героем...», 03.06.2014 праздничная программа «Детство сияет, как	01.01.2014	31.12.2014			

			радуга в небе!» уличная акция «Книга под ярким солнцем», 06.09.2014 Закрытие программы летних чтений: «Сочи: Соревнуйся! Общайся! Читай и побеждай!», 21.11.2014 Уличная акция «Здравствуйте!»					
2.15.	Анализ деятельности образовательных учреждений по вопросам предоставления адекватных форм обучения детям-инвалидам и организации занятий в специальных медицинских группах, в зависимости от состояния здоровья	РУО	сводная информация о повышении культурного развития и образования детей-инвалидов и инвалидов путем проведения творческих и образовательных занятий. Организация обучения детей с отклонениями в развитии осуществляется на основании директивных документов (заключение ПМПК, приказа РУО и УО, учебных планов СКУ, программ). Обучение осуществляется в условиях полной или частичной интеграции. В течение учебного года дети с ОВЗ получают необходимую психолого-педагогическую помощь в рамках школьного ПМПК. Если школы не	01.01.2014	31.12.2014			

			имеют ресурсов для оказания такой помощи, то направляют детей к специалистам ЦПМСС для получения рекомендаций по созданию оптимальных образовательных условий					
2.16.	Организация дистанционного обучения детей-инвалидов	РУО	сводная информация о повышении культурного развития и образования детей-инвалидов и инвалидов путем проведения творческих и образовательных занятий (дистанционно обучаются 9 детей)	01.01.2014	31.12.2014			
2.25.	Выплата компенсации инвалидам страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств	УСЗН	сводная информация об обеспечении социальных гарантий инвалидов (обратился один человек на общую сумму 0,5 тыс.рублей)	01.01.2014	31.12.2014	29,3	0,5	-