



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН»
Администрация Неклиновского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.03.2019 № 437

с. Покровское

**Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы
Неклиновского района «Информационное общество» за 2018 год**

В соответствии с постановлением Администрации Неклиновского района от 02.02.2018 № 170 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Неклиновского района», от 06.02.2018 №25 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Неклиновского района, руководствуясь Уставом муниципального образования «Неклиновский район», Администрация Неклиновского района **постановляет:**

1. Утвердить отчет о реализации в 2018 году муниципальной программы Неклиновского района «Информационное общество» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Неклиновского района.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Неклиновского района Филиппову О.А.

**Глава Администрации
Неклиновского района**

В.Ф. Даниленко

Постановление вносит отдел экономического и инвестиционного развития,
торговли, предпринимательства Администрации Неклиновского района

Отчет
о реализации муниципальной программы
Неклиновского района «Информационное общество» за _2018_ год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за ___2018_ год
Развитие информационно-телекоммуникационной среды, способствующей устойчивому и стабильному социально-экономическому развитию Неклиновского района муниципальной программы Неклиновского района «Информационное общество», утвержденной постановлением Администрации Неклиновского района от 27.09.2013г. №_995 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в _2018_ году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

результат 1 Обеспечение доступа в интернет, обновление и поддержка справочно правовых систем, сервисное обслуживание модернизация оргтехники, обновление программного обеспечения, изготовление ключей и сертификатов электронной подписи для сотрудников управления, организация защиты персональных данных и иной информации, используемой при организации межведомственного взаимодействия и оказании муниципальных услуг;

результат 2 Обеспечение доступа в интернет, обновление и поддержка справочно правовых систем, сервисное обслуживание модернизация оргтехники, обновление программного обеспечения, изготовление ключей и сертификатов электронной подписи для сотрудников управления, организация защиты персональных данных и иной информации.;

результат 3 Обеспечение доступа в интернет, обновление и поддержка справочно правовых систем, сервисное обслуживание модернизация оргтехники, обновление программного обеспечения, изготовление ключей и сертификатов электронной подписи для сотрудников управления, организация защиты персональных данных и иной информации, используемой при организации межведомственного взаимодействия и оказании муниципальных услуг;

результат 4 Обеспечение доступа в интернет, обновление и поддержка справочно правовых систем, сервисное обслуживание модернизация оргтехники, обновление программного обеспечения, изготовление ключей и сертификатов электронной подписи для сотрудников управления, организация защиты персональных данных и иной информации, используемой при организации межведомственного;

результат 5 оптимизация муниципального управления. Сокращение времени административных процедур. Развитие сервисов на основе информационных и телекоммуникационных технологий в ключевых сферах социально-экономического развития Администрации Неклиновского района; обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде;

результат 6 Внедрение в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации в сфере организации предоставления государственных и муниципальных услуг интегрированной информационной системы единой сети МФЦ.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ¹ и/или приоритетных проектах (программа), а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Информационное общество 2018год

1

В наименование и текстовую часть раздела 2 включаются слова «мероприятий ведомственных целевых программ» в случае, если в рамках муниципальной программы реализуются мероприятия ведомственных целевых программ.

ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ.

В рамках подпрограммы 1 «Развитие и использование информационных и коммуникационных технологий», предусмотрена реализация четырех основных мероприятий, и одно контрольное события.

Основное мероприятие 1.1. «Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий для нужд отдела образования Администрации Неклиновского района» выполнено не в полном объеме (кредиторская задолженность по оплате услуг связи и интернета оплата произведена в январе 2019 года). В результате реализации мероприятий обеспечен доступ отдела образования Администрации Неклиновского района в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». Обеспечен необходимый уровень защиты информации.

Основное мероприятие 1.2. «Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий для нужд финансового управления Администрации Неклиновского района» выполнено не в полном объеме (кредиторская задолженность по оплате услуг связи и интернета оплата произведена в январе 2019 года) В результате реализации мероприятий обеспечен доступ финансового управления Администрации Неклиновского района в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». Обеспечен необходимый уровень защиты информации.

Основное мероприятие 1.3. «Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий для нужд отдела культуры Администрации Неклиновского района» выполнено в полном объеме. В результате реализации мероприятий обеспечен доступ отдела культуры Администрации Неклиновского района в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». Обеспечен необходимый уровень защиты информации.

Основное мероприятие 1.4. «Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий для нужд Администрации Неклиновского района и управления сельского хозяйства Администрации Неклиновского района» выполнено не в полном объеме (в связи с утверждением плана перехода на отечественное программное обеспечение по которому муниципальные образования до 2020 года должны перейти на отечественное офисное программное обеспечение нецелесообразна покупка запланированного оборудования) В результате реализации мероприятий обеспечен доступ Администрации Неклиновского района, управления сельского хозяйства Администрации Неклиновского района в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». Обеспечен необходимый уровень защиты информации. Должностные лица обеспечены компьютерной техникой, оптимизирован процесс муниципального управления.

Контрольное событие 1.1.1: Формирование на территории Неклиновского района современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, а также организация защиты персональных данных и иной информации. Обеспечение компьютерной и оргтехники должностных лиц.

Оптимизация муниципального управления. Сокращение времени административных процедур.

Контрольное событие выполнено в срок до 28.12.2018г.

В рамках подпрограммы 2 «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Неклиновском районе», предусмотрена реализация одного основного мероприятия, и одно контрольное события.

Основное мероприятие 2.1. «Развитие и поддержка деятельности многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Неклиновском районе Ростовской области» выполнено не в полном объеме (Так как предоставление государственных и муниципальных услуг в МФЦ носит заявительный характер). В результате реализации мероприятий обеспечена бесперебойная работа МФЦ Неклиновского района и 27 удаленных рабочих мест на территории района при оказании услуг в целях упрощения получения услуг, снижение контакта чиновника с заявителем.

Контрольное событие 2.1.1. Упрощение получения услуг, снижение контакта чиновника с заявителем. Получение большинства услуг через МФЦ.

Поддержание работоспособности удаленных рабочих мест МФЦ увеличение охвата населения района услугами МФЦ

Контрольное событие выполнено в срок до 28.12.2018г.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы в 2018 году оказали влияние следующие факторы:

фактор 1 качественное составление плана закупок, анализ работоспособности имеющегося оборудования с целью обеспечение функционирования, администрирования и бесперебойной работы программно-аппаратных средств, что позволило производить закупку товаров и услуг в соответствии с разработанным планом закупок;

фактор 2 своевременное поступление межбюджетных трансфертов из областного бюджета, что позволило в полном объеме и в установленные сроки профинансировать предоставления областных услуг на базе МФЦ и предоставление услуг по принципу экстерриториальности;

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы «Информационное общество» в 2018 году

Плановый объем средств за счет всех источников составил: 22301,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 191,8 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного и федерального бюджета – _____ тыс. рублей;

местный бюджет – 22038,1 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 72,0 тыс. рублей.

в соответствии с решением собрания депутатов Неклиновского района от 26.12.2017 № 129 «О бюджете Неклиновского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

составил 22301,9 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 22301,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 22038,1 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из областного и федерального бюджетов – 191,8 тыс. рублей.

Исполнение расходов по Программе в 2018 году составило 21848,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 32,7 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – _____ тыс. рублей;

местный бюджет – 21758,7 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 56,6 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета района и безвозмездных поступлений в бюджет района составил 453,8 тыс. рублей

из них: 289,5 тыс. руб. экономия по результатам торгов, 234,0 тыс. руб. в связи с утверждением плана перехода на отечественное программное обеспечение по которому муниципальные образования до 2020 года должны перейти на отечественное офисное программное обеспечение нецелесообразна покупка запланированного оборудования, 44,5 тыс. руб. кредиторская задолженность по оплате услуг связи и интернета оплата произведена в январе 2019 года, 159,1 тыс. руб. предоставление государственных и муниципальных услуг в МФЦ носит заявительный характер, 15,4 тыс. руб. недополучение средств из внебюджетных источников.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение основных мероприятий подпрограмм представлены в приложении №2 к Отчету о реализации муниципальной программы Неклиновского района «Информационное общество» по форме таблицы 12 к Методическим рекомендациям в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения

о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2018 год.

Результаты реализации основных мероприятий муниципальной Программы в 2018 году характеризуются следующими значениями показателей:

Показатель 1 Степень достижения целевых показателей (индикаторов) Программы плановое значение 1, фактическое значение 1 целевые показатели достигнуты.

Показатель 2 Степень соответствия запланированному уровню затрат плановое значение 100% фактическое значение 97,9 5

Результаты реализации основных мероприятий муниципальной подпрограмм программы в 2018 году характеризуются следующими значениями показателей:

Показатель 3 - 6 доля функционирующих компьютеров от общего количества компьютеров плановое значение 90 % фактическое значение 100 %

Показатель 7 количество рабочих мест подключенных к системе электронного документооборота «ДЕЛО», – ,плановое значение 160 рабочих мест. фактическое значение 162 рабочих места

Показатель 8 количество внедренных информационных систем плановое значение 6 фактическое значение 7, в 2018 году введена информационная система АРМ «Ведомство»

Показатель 9 доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставленных государственных и муниципальных услуг от общего числа опрошенных заявителей, плановое значение 80 % фактическое значение 98,0 %.

Показатель 10 доля государственных и муниципальных услуг предоставляемых в созданном МФЦ, от общего количества государственных и муниципальных услуг, рекомендованных к предоставлению в МФЦ плановое значение 95,0 %, фактическое значение 95 %.

Показатель 11 доля органов власти включенных в систему межведомственного взаимодействия с МФЦ, от общего числа органов власти, услуги которых предоставляются в МФЦ – плановое значение 100 %, фактическое значение 100 %.

Показатель 12 Среднее время ожидания в очереди при обращении в МФЦ плановое значение не более 15 мин, фактическое значение 2 мин.

Показатель 13 количество удаленных рабочих мест МФЦ – плановое значение 27 единиц, фактическое значение 27 единиц.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы по муниципальным образованиям Неклиновского района приведены в приложении № 4 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки

эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы: определяется по формуле:

$$C_p = \text{ИДп} / \text{ИЦп},$$

где:

C_p – степень достижения целевого показателя муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

ИДп – фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

ИЦп – целевое значение показателя, утвержденное муниципальной программой.

Степень достижения целевого показателя 1 равна 1,0 (эффективность 1);

Степень достижения целевого показателя 2 равна 0,97 (эффективность 1);

Степень достижения целевого показателя 3 равна 1,1 (эффективность 1);

Степень достижения целевого показателя 4 равна 1,1 (эффективность 1);

Степень достижения целевого показателя 5. равна 1,1 (эффективность 1);

Степень достижения целевого показателя 6. равна 1,1 (эффективность 1);

Степень достижения целевого показателя 7. равна 1,1 (эффективность 1);

Степень достижения целевого показателя 8. равна 1,1 (эффективность 1);

Степень достижения целевого показателя 9. равна 1,1 (эффективность 1);

Степень достижения целевого показателя 10. равна 1,0 (эффективность 1);

Степень достижения целевого показателя 11. равна 1,1 (эффективность 1);

Степень достижения целевого показателя 12. равна 7,5 (эффективность 1);

Степень достижения целевого показателя 13. равна 1,0 (эффективность 1);

II. Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы:

$$C_0 = \sum_{i=1}^n C_{pi} / n,$$

где:

C_0 – суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы;

C_{pi} – степень достижения целевого показателя муниципальной программы;

i – номер показателя муниципальной программы;

n – количество целевых показателей муниципальной программы.

При расчете суммарной эффективности показатели равные 0,95 и более принимаются за единицу, а менее 0,95 принимается за ноль

$$C_0 = \frac{1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1}{13} = 1$$

Соответственно суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной Программы составляет 1.

Уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей характеризует как высокий.

III. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, определяется по формуле:

$$C_{Ром} = M_v / M,$$

где:

$C_{Ром}$ – степень реализации основных мероприятий;

Мв – количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

$$СР_{ом} = 13 / 13,$$

где:

СР_{ом} – степень реализации основных мероприятий равно 1

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году равно 13

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году равно 13

Полученный результат характеризует высокий уровень эффективности реализации Программы по степени реализации основных мероприятий в 2018 году.

IV. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

1. Степень реализации мероприятий:

$$СР_{м} = Мв / М,$$

где:

СР_м – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

$$СР_{м} = 13/13=1$$

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов:

$$ССуз = Зф / Зп,$$

где:

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические бюджетные расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Зп – плановые бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

$$ССуз = 21848/22301,8= 0,97$$

Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет бюджетных средств составляет 0,97 (при расчете использован объем ассигнований, предусмотренный сводной бюджетной росписью на реализацию программы).

3. Эффективность использования средств бюджета района рассчитывается по формуле:

$$Э_{ис} = СР_{м} / ССуз,$$

где:

Э_{ис} – эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы;

СР_м – степень реализации всех мероприятий программы;

СС_{уз} – степень соответствия запланированному уровню расходов из бюджета района.

$$\text{Э}_{\text{ис}} = 1/0,97 = 1,03$$

Бюджетная эффективность реализации Программы в 2018 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий Программы результатов и связанных с их реализацией затрат и признается высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается по формуле:

$$\text{УР}_{\text{пр}} = \text{Э}_0 \times 0,5 + \text{СР}_{\text{ом}} \times 0,3 + \text{Э}_{\text{ис}} \times 0,2.$$

$$\text{УР}_{\text{пр}} = 1 \times 0,5 + 1 \times 0,3 + 1,03 \times 0,2.$$

$\text{УР}_{\text{пр}} = 1,006$ в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы установлено, что основные мероприятия со сроками реализации в отчетном периоде исполнены в указанные сроки, остальные – осуществляются на постоянной основе. Факты невыполнения основных мероприятий в установленные сроки отсутствуют. Принятие дополнительных мер по реализации и корректировке основных мероприятий не требуется.

Начальник отдела кадровой политики,
делопроизводства и работы с обращениями граждан
Администрации Неклиновского района

С.В. Богатырева

Таблица 11

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы за 2018 г.

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО)	Плановый срок окончания реализации	Фактический срок		Результаты		Причины не реализации/ реализации не в полном объеме
				начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Подпрограмма 1 «Развитие и использование информационных и коммуникационных технологий в муниципальном образовании «Неклиновский район»		X	X	X	Обеспечение доступа Администрации Неклиновского района в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». Обеспечен необходимый уровень защиты информации.	Обеспечение доступа Администрации Неклиновского района в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». Обеспечен необходимый уровень защиты информации.	
	Основное мероприятие 1.1. Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-	Управление образования Администрации	31.12.2018	01.01.2018	31.12.2018	обеспечение доступа отдела образования	обеспечение доступа отдела образования Администрации	

	коммуникационных технологий	Неклиновского района				Администрации Неклиновского района в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». Обеспечен необходимый уровень защиты информации.	и Неклиновского района в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». Обеспечен необходимый уровень защиты информации.	
	Основное мероприятие 1.2. Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	Финансовое управление Администрации Неклиновского района	31.12.2018	01.01.2018	31.12.2018	Обеспечение доступа Финансового управления Администрации Неклиновского района в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». Обеспечен необходимый уровень защиты информации.	Обеспечение доступа Финансового управления Администрации Неклиновского района в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». Обеспечен необходимый уровень защиты информации.	
	Основное мероприятие 1.3. Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	Отдел культуры Администрации Неклиновского района	31.12.2018	01.01.2018	31.12.2018	Обеспечение доступа отдела культуры Администрации Неклиновского	Обеспечение доступа отдела культуры Администрации Неклиновского района в	

						о района в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». Обеспечен необходимый уровень защиты информации.	информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». Обеспечен необходимый уровень защиты информации.	
	Основное мероприятие 1.4. Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	Администрация Неклиновского района	31.12.2018	01.01.2018	31.12.2018	Обеспечение доступа Администрации Неклиновского района в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». Обеспечен необходимый уровень защиты информации.	Обеспечение доступа Администрации Неклиновского района в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». Обеспечен необходимый уровень защиты информации.	
		Управление сельского хозяйства Администрации Неклиновского района	31.12.2018	01.01.2018	31.12.2018	Обеспечение доступа Управления сельского хозяйства Администрации Неклиновского района в информационно-телекоммуни-	Обеспечение доступа Управления сельского хозяйства Администрации Неклиновского района в информационно-телекоммуника-	

						кационную сеть «Интернет». Обеспечен необходимый уровень защиты информации.	ционную сеть «Интернет». Обеспечен необходимый уровень защиты информации.	
	Контрольное событие муниципальной программы 1.1.1		31.12.2018	X	31.12.2018	Формирование на территории Неклиновского района современной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, а также организация защиты персональных данных и иной информации. Обеспечение компьютерной и оргтехникой должностных лиц. Оптимизация муниципального управления. Сокращение времени административных процедур.	Формирование на территории Неклиновского района современной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, а также организация защиты персональных данных и иной информации. Обеспечение компьютерной и оргтехникой должностных лиц. Оптимизация муниципального управления. Сокращение времени административных процедур.	
	Подпрограмма 2 «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и		X	X	X	Обеспечение бесперебойной работы МФЦ Неклиновского	Обеспечение бесперебойной работы МФЦ Неклиновского района и 27	

	муниципальных услуг в Неклиновском районе»					о района и 27 удаленных рабочих мест на территории района при оказании услуг.	удаленных рабочих мест на территории района при оказании услуг.	
	Основное мероприятие 2.1. Развитие и поддержка деятельности многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Неклиновском районе Ростовской области	МАУ "МФЦ" Неклиновского района, Администрация Неклиновского района	31.12.2018	01.01.2018	31.12.2018	Обеспечение бесперебойной работы МФЦ Неклиновского района и 27 удаленных рабочих мест на территории района при оказании услуг.	Обеспечение бесперебойной работы МФЦ Неклиновского района и 27 удаленных рабочих мест на территории района при оказании услуг.	
	Контрольное событие муниципальной программы 2.1.1			X		Упрощение получения услуг, снижение контакта чиновника с заявителем. Получение большинства услуг через МФЦ. Поддержание работоспособности удаленных рабочих мест МФЦ увеличение охвата населения	Упрощение получения услуг, снижение контакта чиновника с заявителем. Получение большинства услуг через МФЦ. Поддержание работоспособности удаленных рабочих мест МФЦ увеличение охвата населения	

						района услугами МФЦ.	района услугами МФЦ.	
	Итого							

[<1>](#) В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное мероприятие 1.1 – Ом 1.1. основное мероприятие 1.1 – Ом 1.1.

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2018 г.

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Источники финансирования	Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных		Фактические расходы (тыс. рублей), <1>
		муниципальной программой	сводной бюджетной росписью	
1	2	3	4	5
Муниципальная программа	Всего	22301,9	22229,9	21848,0
	бюджет района	22038,1	22038,1	21758,7
	безвозмездные поступления в бюджет района, <2>			
	<i>в том числе за счет средств:</i>			
	- областного бюджета	191,8	191,8	32,7
	- федерального бюджета	-	-	
	бюджетов сельских поселений		X	
	внебюджетные источники	72,0	X	56,6
Подпрограмма 1.	Всего	3940,2	3940,2	3669,7
	бюджет района	3940,2	3940,2	3669,7
	безвозмездные поступления в бюджет района, <2>			
	<i>в том числе за счет средств:</i>			
	- областного бюджета			
	- федерального бюджета			
	бюджетов сельских поселений		X	
	внебюджетные источники		X	
Основное мероприятие 1.1.Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационных технологий отдел образования	Всего, <3>	1018,4	1018,4	1017,4

1	2	3	4	5
Основное мероприятие 1.2.Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий финансовое управление		561,4	561,4	557,0
Основное мероприятие 1.3.Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий отдел культуры		136,0	136,0	136,0
Основное мероприятие 1.4.Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий администрация Неклиновского района, управление сельского хозяйства		2224,5	2224,5	1959,3
Мероприятие ВЦП 1.1	Всего, <3>			
...				
Подпрограмма 2.	Всего	18361,6	18289,6	18178,3
	бюджет района	18097,8	18097,8	18089,0
	безвозмездные поступления в бюджет района, <2>			
	<i>в том числе за счет средств:</i>			
	- областного бюджета	191,8	191,8	32,7
	- федерального бюджета			

1	2	3	4	5
	бюджетов сельских поселений		X	
	внебюджетные источники	72,0	X	56,6
Основное мероприятие 2.1.Развитие и поддержка деятельности многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Неклиновском районе Ростовской области	Всего, <3>	18361,6	18289,6	18178,3

<1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

<2> Заполняется в случае наличия указанных средств.

<3> По основным мероприятиям подпрограмм и мероприятиям ВЦП в графе 3 «Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных муниципальной программой» сумма должна соответствовать данным Таблицы 6.

<4> В целях оптимизации содержания информации в графе 1 допускается использование аббревиатур, например: основное мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей (индикаторов)

№ п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерения	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			год, предшествующий отчетному <1>	отчетный год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа «Информационное общество»						
1.	Степень достижения целевых показателей (индикаторов) программы, подпрограмм	проц.	100	100	100	
2.	Степень соответствия запланированному уровню затрат	проц.	99,0	100	97,9	Кредиторская задолженность услуги связи, экономия по торгам. Оказание услуг МФЦ носит заявительный характер, экономия по результатам торгов.
Подпрограмма 1 «Развитие и использование информационных и коммуникационных технологий»						
1.1.	Доля функционирующих компьютеров от общего количества компьютеров	проц.	100	90	100	
1.2.	Количество рабочих мест подключенных к системе электронного документооборота «ДЕЛО»	шт.	160	160	163	
Подпрограмма 2 «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Неклиновском районе»						
2.1.	Доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставленных государственных и муниципальных услуг, от общего числа опрошенных заявителей	проц.	98,0	85	98,0	
2.2.	Доля государственных и муниципальных услуг,	проц.	95	95	95	

	предоставляемых в созданном МФЦ, от общего количества государственных и муниципальных услуг, рекомендованных к предоставлению в МФЦ					
2.3.	Доля органов власти, включенных в систему межведомственного взаимодействия с МФЦ, от общего числа органов власти, услуги которых предоставляются в МФЦ	проц.	100	100	100	
2.4.	Среднее ожидание в очереди при обращении в МФЦ	мин.	7	15	2	
2.5.	Количество удаленных рабочих мест МФЦ	шт.	27	27	27	

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.