



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН»  
**Администрация Неклиновского района**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 28.03.2019 № 567

с. Покровское

**Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы  
Неклиновского района «Развитие культуры и туризма» за 2018 год**

Во исполнение распоряжения Администрации Неклиновского района от 06.02.2018 № 25 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке реализации муниципальных программ Неклиновского района», постановления Администрации Неклиновского района от 02.02.2018 № 170 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Неклиновского района», Администрация Неклиновского района **постановляет:**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Неклиновского района «Развитие культуры и туризма» за 2018 год согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Неклиновского района.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Неклиновского района Третьякова А.В.

**Глава Администрации  
Неклиновского района**

**В.Ф. Даниленко**

Постановление вносит  
Отдел культуры Администрации Неклиновского района

Отчет о реализации  
муниципальной программы Неклиновского района  
«Развитие культуры и туризма» за 2018 год

I. Конкретные результаты, достигнутые за 2018 год

В целях сохранения культурного и исторического наследия Неклиновского района, обеспечения доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализации творческого потенциала населения Неклиновского района, формирования конкурентоспособной туристской индустрии, способствующей социально-экономическому развитию района, в рамках реализации муниципальной программы Неклиновского района «Развитие культуры и туризма», утвержденной постановлением Администрации Неклиновского района 26.09.2013 г. № 987 (далее – программа), ответственным исполнителем и участниками программы в 2018 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- увеличилось количество и уровень проведения культурно-массовых мероприятий;
- подготовлено 20 методических материалов по основным направлениям деятельности учреждений культуры;
- проведено 45 обучающих мероприятий;
- увеличилось количество пользователей библиотечными услугами;
- улучшилась материально-техническая база;
- повысилось качество и уровень оказания услуг учреждениями культуры;
- штат укомплектован квалифицированными кадрами и постоянно повышают уровень квалификации;
- расширен спектр работ клубных формирований, включая клубы по интересам и творческие самодеятельные коллективы;
- реализованы инновационные проекты для более качественного обслуживания населения района;
- 928 человек получают дополнительное образование в муниципальных бюджетных учреждениях дополнительного образования района.

## **1. Результат деятельности РДК:**

В 2019 году традиционные районные творческие проекты расширили свои границы и географию. Так, подведение итогов III Международного молодежного фестиваля-конкурса поэзии и поэтических переводов «Берега дружбы», награждение победителей и лауреатов завершилось ярким праздничным концертом на сцене «Зеленого театра» ЦПКО им. А.М. Горького в г. Таганрог. Фестиваль национальных культур «Берега дружбы» стал победителем проекта «Слово менеджерам культуры-2018» и лучшим авторским проектом в сфере культуры.

Впервые Неклиновский район принял участие во всероссийской акции «Ночь искусств», в рамках которой 4 ноября с 19.00 до 22.00 на центральной площади райцентра и в районном Доме культуры прошло комплексное мероприятие.

На территории Неклиновского района состоялся областной историко-культурный военно-патриотический фестиваль «Самбекские высоты».

По итогам областного фестиваля конкурса культурно-досуговых учреждений Ростовской области «Территория культуры». В номинации «Лучшее культурно-досуговое учреждение» победителем 3-й степени стал Самбекский Дом культуры (директор Попова И.П.), а районный Дом культуры (директор Семин В.А.) был отмечен дипломом 3-й степени по итогам деятельности районных Домов культуры Ростовской области за 2017 год.

Победителями в конкурсе на получение денежного поощрения лучшим сельским учреждениям культуры и их работникам в размере 100 тыс. руб. и 50 тыс. руб. соответственно, среди учреждений культуры стали МБУК ССП «Синявский ДК и К» НР РО и МБУК «Центр досуга» НП НР РО, структурное подразделение Дарагановский СК, среди лучших работников: директор МБУК «Николаевский Дом культуры» НР РО - Полякова С.И., директор МБУК ССП «Синявский ДК и К» НР РО — Дудник Е.А. и руководитель коллектива самодеятельного искусства МБУК «Районный Дом культуры» НР РО - Крамаренко Е.П.

В Федеральном партийном проекте «Культура малой Родины» приняли участие 8 учреждений культуры из 6-ти сельских поселений: Большенеклиновский ДК, В-Ханжоновский ДК, Поляковский ДК, Носовский ДК, А-Марковский СК, СК х. Максимов, СДК с. Весело-Вознесенка, Троицкий ДК.

7 мастеров народной культуры в т.ч. 2 руководителя вокальных коллективов, 1 – хореографического, 1 мастер инструментального жанра и 3 мастера-умельца декоративно-прикладного искусства стали обладателями Губернаторской премии по итогам работы за 2018 год.

## **2. Результат деятельности по развитию библиотечного дела:**

В 2018 г. участниками Общероссийского конкурса на получение денежного поощрения лучшему муниципальному учреждению культуры, находящемуся на территории сельского поселения, и лучшему работнику учреждения культуры стали Б-Неклиновский отдел имени В. Г. Саранских и Приморский отдел МЦБ и заведующая Самбекским отделом.

В течение 2018 года проведена успешная работа по привлечению читателей. Библиотеку посетило более 37,7 тысяч пользователей и побывали на массовых мероприятиях 99,1 тыс. человек.

По итогам районной акции «Подари книгу библиотеке» в 2018 году в отделы библиотек было пожертвовано 3055 экз. книг на сумму 208,5 тыс. руб., как от частных лиц, так и от организаций.

Большой популярностью пользовались уличные акции, организованные к праздничным датам:

- Международной Акции «Читаем детям о войне...»
- Всероссийской Акции «Библионочь – 2018»
- районной уличной Акции «Бессмертный книжный полк» (День Победы)
- районной Акции «Письмо маме»
- районной культурно-просветительской Акции «Ночь искусств»
- районной Акции «Марафон добрых дел» (День пожилых).

В 2018 году МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека» НР РО стала участником 23 всероссийских, областных конкурсов. В том числе:

- Всероссийский конкурс «Символы России. Литературные даты»
- IX всероссийский конкурс творческих работ «Моя малая Родина»
- Всероссийский конкурс «Слово менеджерам культуры»
- Областной конкурс рассказов «Я сегодня и донской писатель/поэт (селе, поселке)»
- Областной конкурс буктрейлеров среди муниципальных библиотек к 150-летию со дня рождения М. Горького «Монолог о человеке».
- I Областного фестиваля мобильных библиотек (Диплом 1 степени).

Деятельность библиотек района проводилась по следующим Проектам:

- Районный Проект «Социальный абонемент»
- Районный Проект «От души - для души» (работа с пожилыми и одинокими людьми)

## **3. Результат деятельности по развитию образования в сфере культуры и искусства:**

На территории района действуют 2 школы искусств и 1 музыкальная школа, где обучаются 928 человек в возрасте от 6-ти до 17-ти лет. Обучение проводят 93 преподавателя, 68% из которых имеют первую и высшую квалификационную категорию. В школах обучение осуществляется по 6 дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области искусства и 16 дополнительным общеразвивающим программам. Дети занимаются на

народных инструментах, фортепиано, гитаре, скрипке, хореографией, фольклорным и академическим пением, театральным искусством, живописью и декоративно-прикладным творчеством.

В 2018 году на средства бюджета (168 тыс. руб.) были приобретены зеркала и сплитсистемы в новый хореографический класс Покровской школы искусств. На базе Вареновской Детской музыкальной школы открыт новый класс «Музыкальный фольклор». В целом по 3-м школам контингент обучающихся увеличился на 28 человек.

2018 год отмечен активной конкурсной деятельностью.

Завоевано:

- 11 Гран-при
- 122 дипломов Лауреатов
- 166 дипломов Международных, Всероссийских, областных конкурсов.

Участие детей в конкурсах и фестивалях обеспечивается за счет средств родителей.

#### **4. Результат деятельности по развитию туризма:**

В 2018 году была продолжена реализация подпрограммы № 2 «Развитие туризма в Неклиновском районе» (далее – подпрограмма).

реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

-для улучшения ориентации самостоятельных и транзитных туристов установлены 8 знаков турнавигации на достопримечательности Неклиновского района;

-для повышения информированности о туристических возможностях Неклиновского района продолжена деятельность групп, посвященных туризму, в социальных сетях. По итогам работы исполнителями подготовлены рекомендации по ведению аккаунтов;

-в рамках взаимодействия с Министерством экономического развития Ростовской области по включению дестинаций Неклиновского района в графики проведения туров по Ростовской области проведены 2 блогтура на территории района по побережью Азовского моря.

-актуальные туристические проекты были представлены на международной выставке «Мир без границ» в марте 2018 года (были изготовлены презентационные материалы - буклет о достопримечательностях, событийных мероприятиях и баннер);

-приняли участие в расширенном заседании Межведомственного координационного совета по туризму Ростовской области под председательством заместителя Губернатора Ростовской области Молодченко Ю.С., на котором была представлена маркетинговая стратегия туристской привлекательности Ростовской области;

-регулярно обновляется и дополняется информация о туристских достопримечательностях и объектах Неклиновского района на Национальном туристском портале «Russia Travel», портале «Донской туризм», инвестиционном портале Неклиновского района;

- опыт развития туризма в Неклиновском районе был представлен на совещании под председательством Губернатора Ростовской области по вопросу «О развитии туристического потенциала Ростовской области» наряду с опытом туристического продвижения городов Новочеркаска и Азова;

-организована деятельность рабочей группы по развитию туризма в Неклиновском районе. Проведено 4 заседания рабочей группы (рассмотрено 6 вопросов);

-проведены 2 семинара по организации сельского туризма с участием экспертов Ростовской области в сферах территориального маркетинга и комплексного благоустройства территорий для глав муниципальных образований и субъектов туристического бизнеса. В результате групповой работы на семинарах были сформированы проекты туристических маршрутов по Неклиновского району, которые будут дорабатываться в 2019 году, разработаны методические рекомендации по организации объектов сельского туризма;

-организованы и проведены событийные мероприятия: эногастрономический фестиваля «Лоза Лимана-2018» (более 600 посетителей); второй фестиваль исторической реконструкции «Время мечей» (более 1000 гостей); фестиваль вина и винограда (более 500 посетителей);

- в 4 квартале на страницах Неклиновского района в социальных сетях Фейсбук и В Контакте состоялся районный онлайн-конкурс «Вольный Дон: люби и знай свой край». В конкурсе приняли участие 26 человек. Определены 12 победителей в четырех категориях. Проведение конкурса позволило увеличить количество подписчиков на 20 человек в Фейсбуке и 40 человек на В Контакте;

-приняли участие в 1 Туристическом форуме Ростовской области «Открой Вольный Дон» (в рамках межмуниципального сотрудничества был составлен и презентован сводный маршрут по трем муниципалитетам группы «Приазовье», который будет использован для формирования флагманского маршрута для туристов Ростовской области);

-муниципальная практика Неклиновского района «Развитие туристического потенциала региона» (Создание положительного туристического имиджа Неклиновского района, включая продвижение туристической привлекательности района в социальных сетях) стала победителем регионального этапа Всероссийского конкурса лучших практик и инициатив социально-экономического развития субъектов Российской Федерации в 2018 год (по итогам 2017 года) и рекомендована для участия в конкурсе на федеральном уровне.

II. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ<sup>1</sup> и/или приоритетных проектах (программа), а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2018 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий и приоритетных основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Развитие культуры и искусства в Неклиновском районе», предусмотрена реализация 8 основных мероприятий и 17 контрольных событий.

Основное мероприятие 1.1. «Развитие культурно-досуговой деятельности» выполнено в полном объеме.

В 2018 году созданы условия для удовлетворения потребностей населения в культурно - досуговой деятельности.

Основное мероприятие 1.2. «Развитие материально-технической базы» выполнено в полном объеме.

В 2018 году на укрепление материально-технической базы клубных учреждений израсходовано 22245,84 т.р.

В Федеральном партийном проекте «Культура малой Родины» приняли участие 8 учреждений культуры из 6-ти сельских поселений. За счет средств проекта были приобретены театральные кресла, световое и звукотехническое оборудование.

На средства сельских поселений были отремонтированы 11 культурно-досуговых учреждений и приобретено здание для Дома культуры в Поляковском сельском поселении 2 млн. р.

Основное мероприятие 1.3. «Повышение заработной платы работников культуры» выполнено в полном объеме.

В 2018 году Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» выполнен в полном объеме. По состоянию на 31.12.2018г. средняя заработная плата работников учреждений культуры составляет 26 412,21 руб.

Основное мероприятие 1.4. «Развитие библиотечного дела» выполнено в полном объеме.

В 2018 году обеспечен доступ населения к библиотечным фондам, применены новые информационные технологии в представлении библиотечных фондов.

Основное мероприятие 1.5. «Развитие образования в сфере культуры и искусства» выполнено в полном объеме.

В 2018 году на средства бюджета (168 тыс. руб.) были приобретены зеркала и сплитсистемы в новый хореографический класс Покровской школы искусств. На базе Вареновской Детской музыкальной школы открыт новый класс «Музыкальный фольклор». В целом по 3-м школам контингент обучающихся увеличился на 28 человек.

Основное мероприятие 1.6. «Финансовое обеспечение деятельности учреждения, оказывающего бухгалтерские услуги в сфере культуры и дополнительного» выполнено в полном объеме.

Основное мероприятие 1.7. «Расходы на содержание аппарата управления культуры Неклиновского района» выполнено в полном объеме.

Основное мероприятие 1.8. «Расходы на содержание памятников» выполнено в полном объеме.

В 2018 году на 2 памятника (Обелиск морякам-десантникам и Могила Шолохова-Синявского в с. Синявское) заключены охранные обязательства, заказано и получено техническое задание на изготовление и установку информационных табличек. Заключен договор на изготовление ПСД реставрации объекта «Дача Лакиера».

По подпрограмме 1 «Развитие культуры и искусства в Неклиновском районе» предусмотрено выполнение 17 контрольных событий, из них достигнуто в установленные сроки – 17, с нарушением срока – 0, не достигнуто – 0.

В рамках подпрограммы 2 «Развитие туризма в Неклиновском районе» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия, и 5 контрольных событий, из них достигнуто в установленные сроки – 5, с нарушением срока – 0, не достигнуто – 0.

Основное мероприятие 2.1. «Повышение конкурентоспособности регионального туристского продукта посредством развития въездного и внутреннего туризма, формирования привлекательного образа Неклиновского района на туристском рынке», выполнено в полном объеме. Обеспечен доступ к туристической информации о Неклиновском районе.

Сведения о выполнении основных мероприятий, контрольных событий программы представлены в приложении №1 к отчету о реализации муниципальной программы Неклиновского района по форме таблицы 11 к Методическим рекомендациям.

### III. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Мероприятия муниципальной программы выполнены в полном объеме, в установленные сроки. Факторы повлиявшие на ход реализации мероприятий муниципальной программы не выявлены.

### IV. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2018 год составил 151 096,3 тыс. рублей в том числе по источникам финансирования:

Областной бюджет – 45 137,6 тыс.рублей;



Безвозмездные поступления из областного и федерального бюджета – 48 807,1 тыс. рублей;

Местный бюджет – 100 061,3 тыс. рублей;

Внебюджетные источники – 2227,9 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением Собрания депутатов Неклиновского района от 26.12.2017 №129 «О бюджете Неклиновского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (с изменениями) составил 151 096,3 тыс. рублей. Соответствии со сводной бюджетной росписью – 148 868,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

Местный бюджет – 100 061,3 тыс. рублей;

Безвозмездные поступления из областного и федерального бюджетов – 48 807,1 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 151 011,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

Областной бюджет – 45 132,3;

Безвозмездные поступления из федерального бюджета – 3 620,0 тыс. рублей;

Местный бюджет – 100 031,5 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета района и безвозмездных поступлений в бюджет района составил – 84,6 тыс. рублей, из них:

84,6 тыс. рублей – причина: экономия за счет проведения торгов.

#### V. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2018 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 15 показателей, по 15 из которых фактически значения соответствуют плановым, по 5 показателям фактические значения превышают плановые, показателей с недостигнутым значением нет.

Показатель 1.1.1. «Разнообразия тематической направленности проводимых мероприятий» составляет 8, при запланированном 8 направлений;

Показатель 1.1.2. «Разнообразие направлений деятельности самодеятельных творческих коллективов» составляет 8, при запланированном 8 направлений;

Показатель 1.1.3. «Подготовка методических рекомендаций, в том числе информационного сборника» подготовлено 20 методических материалов по основным направлениям деятельности учреждений культуры при плановом 9 методических материалов;

Показатель 1.1.4. «Количество обучающих мероприятий» проведено 45 обучающих мероприятий при запланированном показателе – 10 мероприятий;

Показатель 1.1.5. «Количество посетителей мероприятий от численности населения соответствующего поселения» запланированное количество посетителей мероприятий от численности населения соответствующего поселения год должна составлять 50%. Показатель по итогам 2018 года выполнен;

Показатель 1.1.6. «Количество участников клубных формирований (в том числе любительских объединений и формирований самодеятельного народного творчества)» - 594 человек. Фактическая численность – 594 человек.

Показатель 1.2.1. «Количество учащихся, принимающих участие в конкурсах, фестивалях, смотрах, выставках к общему количеству учащихся» – 50%. При запланированном показателе 50%. Показатель выполнен в полном объеме.

Показатель 1.2.2. «Общий уровень укомплектованности кадрами в соответствии со штатным расписанием» – 100% (план). Фактически - 100%.

Показатель 1.2.3. «Доля педагогических кадров с высшим образованием от общего числа педагогов» – 68%. При запланированном показателе 40%. Показатель выполнен в полном объеме;

Показатель 1.2.4. «Доля педагогических кадров, прошедших курсы повышения квалификации не менее 1 раза в 3 года от общего числа преподавателей» по итогам 2018 года составляет – 100%. Фактический показатель – 100%.

Показатель 1.3.1. «Количество пользователей» 37747чел. при плановом значении 36750 чел. Показатель выполнен.

Показатель 1.4.1. «Отсутствие штрафных санкций по сдаче отчетности и уплате налогов» - 100% (план). По итогам 2018 года – 100% (факт);

Показатель 1.4.2. «Уровень укомплектованности кадрами в соответствии со штатным расписанием» - 100% (план). Факт – 100%.

Показатель 1.4.3. «Планируемый процент доли специалистов с высшим профессиональным образованием от общего числа специалистов» - 50%. Фактический – 78%.

Показатель 2.1.1. «Прирост туристского потока на территорию Неклиновского района» плановое значение 5%, фактическое значение 21%. Показатель перевыполнен за счет увеличения лиц, размещенных в коллективных средствах размещения в результате обеспечения доступа к туристической информации о Неклиновском районе.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы Неклиновского района «Развитие культуры и туризма» по форме таблицы 13 к методическим рекомендациям.

## VI. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

I. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной Программы определяется по формуле:

$$C_{п} = ИД_{п} / ИЦ_{п},$$

где:

$C_{п}$  – степень достижения целевого показателя муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

$ИД_{п}$  – фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

$ИЦ_{п}$  – целевое значение показателя, утвержденное муниципальной программой.

Степень достижения целевого показателя 1.1.1. равна 1,00 (эффективность 1);

Степень достижения целевого показателя 1.1.2. равна 1,00 (эффективность 1);

Степень достижения целевого показателя 1.1.3. равна 2,2 (эффективность 1);

Степень достижения целевого показателя 1.1.4. равна 4,5 (эффективность 1);

Степень достижения целевого показателя 1.1.5. равна 1,00 (эффективность 1);

Степень достижения целевого показателя 1.1.6. равна 1,00 (эффективность 1);

Степень достижения целевого показателя 1.2.1. равна 1,00 (эффективность 1);

Степень достижения целевого показателя 1.2.2. равна 1,00 (эффективность 1);

Степень достижения целевого показателя 1.2.3. равна 1,7 (эффективность 1);

Степень достижения целевого показателя 1.2.4. равна 1,00 (эффективность 1);

Степень достижения целевого показателя 1.3.1. равна 1,03 (эффективность 1);

Степень достижения целевого показателя 1.4.1. равна 1,00 (эффективность 1);

Степень достижения целевого показателя 1.4.2. равна 1,00 (эффективность 1);

Степень достижения целевого показателя 1.4.3. равна 1,56 (эффективность 1);

Степень достижения целевого показателя 2. равна 4,2 (эффективность 1).

II. Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы:

$$C_0 = \sum_{i=1}^n C_{п_i} / n,$$

где:

$C_0$  – суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы;

$C_{п}$  – степень достижения целевого показателя муниципальной программы;

$i$  – номер показателя муниципальной программы;

$n$  – количество целевых показателей муниципальной программы.

При расчете суммарной эффективности показатели равные 0,95 и более принимаются за единицу, а менее 0,95 принимается за ноль.

$$C_0 = \frac{1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1}{15} = 1,0$$

Соответственно суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной Программы составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

III. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, определяется по формуле:

$$СР_{\text{Ом}} = М_{\text{в}} / М,$$

где:

СР<sub>Ом</sub> – степень реализации основных мероприятий;

М<sub>в</sub> – количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

$$СР_{\text{Ом}} = 9 / 9 = 1$$

Полученный результат характеризует высокий уровень эффективности реализации Программы по степени реализации основных мероприятий в 2018 году.

IV. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета района:

$$СР_{\text{М}} = М_{\text{в}} / М,$$

где:

СР<sub>М</sub> – степень реализации мероприятий;

М<sub>в</sub> – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

$$СР_{\text{М}} = 9/9=1$$

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов:

$$ССуз = З_{\text{ф}} / З_{\text{п}},$$

где:

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

З<sub>ф</sub> – фактические бюджетные расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

З<sub>п</sub> – плановые бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

$$ССуз = 148\,783,8/148\,868,4= 1$$

Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет бюджетных средств составляет 1 (при расчете использован объем ассигнований, предусмотренный сводной бюджетной росписью на реализацию программы).

3. Эффективность использования средств бюджета района рассчитывается по формуле:

$$\mathcal{E}_{\text{ис}} = \text{CP}_{\text{м}} / \text{CC}_{\text{уз}}$$

где:

$\mathcal{E}_{\text{ис}}$  – эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы;

$\text{CP}_{\text{м}}$  – степень реализации всех мероприятий программы;

$\text{CC}_{\text{уз}}$  – степень соответствия запланированному уровню расходов из бюджета района.

$$\mathcal{E}_{\text{ис}} = 1/1 = 1$$

Бюджетная эффективность реализации Программы в 2018 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий Программы результатов и связанных с их реализацией затрат и признается высокой.

4. Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается по формуле:

$$\text{УР}_{\text{пр}} = \text{C}_o \times 0,5 + \text{CP}_{\text{ом}} \times 0,3 + \mathcal{E}_{\text{ис}} \times 0,2.$$

$$\text{УР}_{\text{пр}} = 1 \times 0,5 + 1 \times 0,3 + 1 \times 0,2.$$

$$\text{УР}_{\text{пр}} = 1,$$

в связи с чем уровень реализации муниципальной Программы является высоким.

## Раздел VII. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы определены основные направления работы на 2019 год:

1. сохранение сети учреждений культуры;
2. укрепление материально-технической базы;
3. содержание объектов культурного наследия в удовлетворительном состоянии;
4. достижение показателей, предусмотренных Указами Президента;
5. реализация мероприятий в рамках Года театра в России;

6. реализация мероприятий в рамках Года народного творчества в РО;
7. реализация мероприятий в рамках Донского культурного марафона 2019-2020;
8. реализация мероприятий в рамках 10-летия детского спорта в Ростовской области;
9. реализация мероприятий в рамках 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов;
10. реализация мероприятий в рамках 76-й годовщины освобождения Ростовской области и Неклиновского района от немецко-фашистских захватчиков;
11. увеличение количества услуг учреждений.

Начальник отдела кадровой политики,  
делопроизводства и работы с обращениями  
граждан

С.В. Богатырева

Таблица 11

**СВЕДЕНИЯ**  
о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы за 2018 г.

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО)	Плановый срок окончания реализации	Фактический срок		Результаты		Причины не реализации/ реализации не в полном объеме
				начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Подпрограмма 1 «Развитие культуры и искусства в Неклиновском районе»	Финансовое управление администрации Неклиновского района Начальник Отдела культуры Администрации Неклиновского района Э.Е. Скляр						
	Основное мероприятие 1.1. Развитие культурно-досуговой деятельности	Начальник Отдела культуры Администрации Неклиновского района Э.Е. Скляр Директор МБУК	Весь период	01.01.2018	28.01.2018	создание условий для удовлетворения потребностей населения в	В 2018 году созданы условия для удовлетворения потребностей	

		«Районный Дом культуры» НРРО В.А. Семин				культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития.	населения в культурно-досуговой деятельности	
2	Контрольное событие муниципальной программы 1.1.1 Текущий ремонт электроснабжения и электроосвещения в кинотеатре «Мир»	Начальник Отдела культуры Администрации Неклиновского района Э.Е. Склад Директор МБУК «Районный Дом культуры» НРРО В.А. Семин	31.12.2018г	02.07.2018г	31.07.2018г	Приобретение и монтаж дверей в кинотеатр «Мир», текущий ремонт электроснабжения и электроосвещения в кинотеатре «Мир»	Финансовые средства для выполнения контрольного мероприятия исполнены в полном объеме	
3	Контрольное событие муниципальной программы 1.1.2 Ремонт кинотеатра «Мир»	Начальник Отдела культуры Администрации Неклиновского района Э.Е. Склад Директор МБУК «Районный Дом культуры» НРРО В.А. Семин	31.12.2018	20.08.2018г	07.09.2018г	Ремонт второго этажа кинотеатра «Мир»	Финансовые средства для выполнения контрольного мероприятия исполнены в полном объеме	
	Основное мероприятие 1.2. Развитие материально-технической базы	Финансовое управление администрации Неклиновского района Начальник Отдела	Весь период	01.01.2018	28.01.2018	обеспечение сохранности зданий учреждений культуры и учреждений	В 2018 году на укрепление материально-технической базы клубных учреждений	



		культуры Администрации Неклиновского района Э.Е. Скляр				дополнительн ого образования; улучшение технического состояния зданий учреждений культуры и учреждений дополнительн ого образования.	израсходован о 22245,84т.р. В Федеральном партийном проекте «Культура малой Родины» приняли участие 8 учреждений культуры из 6-ти сельских поселений. За счет средств проекта были приобретены театральные кресла, световое и звукотехничес кое оборудование.	
4	Контрольное событие муниципальной программы 1.2.1 Обеспечение развития и укрепление материально- технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек	Финансовое управление администрации Неклиновского района Начальник Отдела культуры Администрации Неклиновского района Э.Е. Скляр	31.12.2018г	01.08.2018г	30.08.2018г	Укрепление материально- технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек (I этап)	Финансовые средства для выполнения контрольного мероприятия исполнены в полном объеме	

5	Контрольное событие муниципальной программы 1.2.2 Обеспечение развития и укрепление материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек	Финансовое управление администрации Неклиновского района Начальник Отдела культуры Администрации Неклиновского района Э.Е. Скляр	31.12.2018г	13.12.2018г	31.12.2018г	Укрепление материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек (II этап)	Финансовые средства для выполнения контрольного мероприятия исполнены в полном объеме	
6	Контрольное событие муниципальной программы 1.2.3 Разработка ПСД на проведение капитального ремонта здания ДК с. Натальевка	Финансовое управление администрации Неклиновского района Начальник Отдела культуры Администрации Неклиновского района Э.Е. Скляр	31.12.2018г	20.09.2018г	15.10.2018г	Разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта здания ДК с. Натальевка	Финансовые средства для выполнения контрольного мероприятия исполнены в полном объеме	
7	Контрольное событие муниципальной программы 1.2.4 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов РФ на государственную поддержку лучших работников учреждений культуры	Начальник Отдела культуры Администрации Неклиновского района Э.Е. Скляр	31.12.2018г	01.01.2018г	31.12.2018г	Государственная поддержка лучших работников учреждений культуры	Финансовые средства для выполнения контрольного мероприятия исполнены в полном объеме	
8	Контрольное событие муниципальной программы 1.2.5 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов РФ на государственную поддержку	Начальник Отдела культуры Администрации Неклиновского района Э.Е. Скляр	31.12.2018г	01.01.2018г	31.12.2018г	Государственная поддержка лучших учреждений культуры	Финансовые средства для выполнения контрольного мероприятия исполнены в	

	лучших учреждений культуры						полном объеме	
	Основное мероприятие 1.3. Повышение заработной платы работников культуры	Финансовое управление администрации Неклиновского района Начальник Отдела культуры Администрации Неклиновского района Э.Е. Склад	Весь период	01.01.2018	28.01.2018	Повышение заработной платы работников культуры	В 2018 году Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» выполнен в полном объеме. По состоянию на 31.12.2018г. средняя заработная плата работников учреждений культуры составляет 26 412,21 руб.	
9	Контрольное событие муниципальной программы 1.3.1 Повышение заработной платы работников культуры	Финансовое управление администрации Неклиновского района Начальник Отдела	31.12.2018г	01.01.2018г	31.12.2018г	Доведение заработной платы работников культуры до уровня	Финансовые средства для выполнения контрольного мероприятия исполнены в	

		культуры Администрации Неклиновского района Э.Е. Скляр				средней заработной платы по Ростовской области	полном объеме	
	Основное мероприятие 1.4. Развитие библиотечного дела	Начальник Отдела культуры Администрации Неклиновского района Э.Е. Скляр Директор МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека» НРРО Т.Н. Кошкарева	Весь период	01.01.2018	28.01.2018	обеспечение доступа населения к библиотечны м фондам; применение новых информацион ных технологий в представлени и библиотечных фондов	В 2018 году обеспечен доступ населения к библиотечны м фондам, применены новые информацион ные технологии в представлени и библиотечных фондов	
10	Контрольное событие муниципальной программы 1.4.1 Финансовое обеспечение муниципального задания	Начальник Отдела культуры Администрации Неклиновского района Э.Е. Скляр Директор МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека» НРРО Т.Н. Кошкарева	31.12.2018г	01.01.2018г	31.12.2018г	Осуществлен ие выплаты заработной платы сотрудникам учреждения, выполнение муниципальн ого задания	Финансовые средства для выполнения контрольного мероприятия исполнены в полном объеме	
11	Контрольное событие муниципальной программы 1.4.2 комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований	Начальник Отдела культуры Администрации Неклиновского района Э.Е. Скляр	31.12.2018г	01.01.2018г	31.12.2018г	Приобретение книжных изданий для МБУК «Межпоселен	Финансовые средства для выполнения контрольного мероприятия	

		Директор МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека» НРРО Т.Н. Кошкарева				ческая центральная библиотека» НРРО	исполнены в полном объеме	
12	Контрольное событие муниципальной программы 1.4.3 комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований	Начальник Отдела культуры Администрации Неклиновского района Э.Е. Скляр Директор МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека» НРРО Т.Н. Кошкарева	31.12.2018г	01.01.2018г	31.12.2018г	Приобретение книжных изданий для МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека» НРРО	Финансовые средства для выполнения контрольного мероприятия исполнены в полном объеме	
	Основное мероприятие 1.5. Развитие образования в сфере культуры и искусства	Начальник Отдела культуры Администрации Неклиновского района Э.Е. Скляр Директор МБУ ДО «ДШИ с. Покровское» НРРО Е.Е. Давиденко; директор МБУ ДО «ДШИ с. Николаевка» НРРО О.В. Янкина; директор МБУ ДОД «ДМШ с. Вареновка» НРРО В.Ф. Горбенко	Весь период	01.01.2018	28.01.2018	сохранение и передача новым поколениям традиций профессионального образования в сфере культуры и искусства; эстетическое воспитание подрастающего поколения;	В 2018 году на средства бюджета (168 тыс. руб.) были приобретены зеркала и сплитсистемы в новый хореографический класс Покровской школы искусств. На базе Вареновской Детской музыкальной школы	

							открыт новый класс «Музыкальный фольклор». В целом по 3-м школам контингент обучающихся увеличился на 28 человек.	
13	Контрольное событие муниципальной программы 1.5.1 Финансовое обеспечение муниципального задания	Начальник Отдела культуры Администрации Неклиновского района Э.Е. Скляр Директор МБУ ДО «ДШИ с. Покровское» НРРО Е.Е. Давиденко; директор МБУ ДО «ДШИ с. Николаевка» НРРО О.В. Янкина; директор МБУ ДОД «ДМШ с. Вареновка» НРРО В.Ф. Горбенко	31.12.2018г	01.01.2018г	31.12.2018г	Осуществление выплаты заработной платы сотрудникам учреждения, выполнение муниципального задания	Финансовые средства для выполнения контрольного мероприятия исполнены в полном объеме	
	Основное мероприятие 1.6. Финансовое обеспечение деятельности учреждения, оказывающего бухгалтерские услуги в сфере культуры и дополнительного образования детей	Начальник Отдела культуры Администрации Неклиновского района Э.Е. Скляр Начальник МБУ НРРО	Весь период	01.01.2018	28.01.2018	Создание эффективной системы управления реализацией программы, реализация в	Выполнено в полном объеме	

		«Централизованная бухгалтерия учреждений культуры и дополнительного образования детей» С.Н. Романова				полном объеме мероприятий программы, достижение ее целей и задач		
14	Контрольное событие муниципальной программы 1.6.1 Финансовое обеспечение муниципального задания	Начальник Отдела культуры Администрации Неклиновского района Э.Е. Скляр Начальник МБУ НРРО «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры и дополнительного образования детей» С.Н. Романова	31.12.2018г	01.01.2018г	31.12.2018г	Осуществление выплаты заработной платы сотрудникам учреждения, выполнение муниципального задания	Финансовые средства для выполнения контрольного мероприятия исполнены в полном объеме	
	Основное мероприятие 1.7. Расходы на содержание аппарата управления культуры Неклиновского района	Начальник Отдела культуры Администрации Неклиновского района Э.Е. Скляр	Весь период	01.01.2018	28.01.2018	Создание эффективной системы управления реализацией программы, реализация в полном объеме мероприятий программы, достижение ее целей и задач	Выполнено в полном объеме	

15	Контрольное событие муниципальной программы 1.7.1 Оплата труда работников органов местного самоуправления	Начальник Отдела культуры Администрации Неклиновского района Э.Е. Скляр	31.12.2018г	01.01.2018г	31.12.2018г	Оплата труда работников органов местного самоуправления	Финансовые средства для выполнения контрольного мероприятия исполнены в полном объеме	
16	Контрольное событие муниципальной программы 1.7.2 Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления	Начальник Отдела культуры Администрации Неклиновского района Э.Е. Скляр	31.12.2018г	01.01.2018г	31.12.2018г	Обеспечение функций органов местного самоуправления	Финансовые средства для выполнения контрольного мероприятия исполнены в полном объеме	
17	Контрольное событие муниципальной программы 1.7.3 Налоги и прочие расходы	Начальник Отдела культуры Администрации Неклиновского района Э.Е. Скляр	31.12.2018г	01.01.2018г	31.12.2018г	Оплата налогов и иных расходов	Финансовые средства для выполнения контрольного мероприятия исполнены в полном объеме	
	Основное мероприятие 1.8. Расходы на содержание памятников	Начальник Отдела культуры Администрации Неклиновского района Э.Е. Скляр	31.12.2018г	01.01.2018г	31.12.2018г	количество объектов культурного наследия муниципальной собственности , находящихся в удовлетворительном	Расходы на содержание памятников выполнено в полном объеме	



						состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности		
18	Контрольное событие муниципальной программы 1.8.1 расход на содержание памятников	Начальник Отдела культуры Администрации Неклиновского района Э.Е. Склад	31.12.2018г	01.01.2018г	31.12.2018г	Содержание памятников в удовлетворительном состоянии	Финансовые средства для выполнения контрольного мероприятия исполнены в полном объеме	
19	Основное мероприятие 2.1. «Повышение конкурентоспособности регионального туристского продукта посредством развития въездного и внутреннего туризма, формирования привлекательного образа Неклиновского района на туристском рынке»	Начальник отдела экономического и, инвестиционного развития, торговли, поддержки предпринимательства Администрации Неклиновского района Куцева О.В.	31.12.2018			Доступность к туристской информации о Неклиновском районе.	Обеспечен доступ к туристической информации о Неклиновском районе	
20	Мероприятие 2.1.1 «Организация системы туристической навигации по территории Неклиновского района»	Начальник отдела экономического и, инвестиционного развития, торговли, поддержки предпринимательств	31.12.2018	08.06.2018	06.07.2018	Наличие системы туристической навигации в районе	Установлены 8 знаков турнавигации	

		а Администрации Неклиновского района Кущева О.В.						
21	Мероприятие 2.1.2 «Предоставление консультационной поддержки SMM-деятельности в соцсетях»	Начальник отдела экономического и, инвестиционного развития, торговли, поддержки предпринимательств а Администрации Неклиновского района Кущева О.В.	31.12.2018	14.05.2018	13.12.2018	Увеличение количества подписчиков в трех социальных сетях	Количество подписчиков увеличилось на 121 чел.	
22	Мероприятие 2.1.3 «Мониторинг туристской индустрии»	Начальник отдела экономического и, инвестиционного развития, торговли, поддержки предпринимательств а Администрации Неклиновского района Кущева О.В.	31.12.2018	01.01.2018 г.	31.12.2018 г.	Анализ статистических показателей с целью оценки реального вклада туристической отрасли в экономику Неклиновского района	Количество лиц, размещенных в КСР, увеличилось на 20% к прошлому году	
23	Мероприятие 2.1.4. «Взаимодействие с Министерством экономического развития Ростовской области по включению дестинаций Неклиновского района в графики проведения туров по Ростовской области»	Начальник отдела экономического и, инвестиционного развития, торговли, поддержки предпринимательств а Администрации Неклиновского района Кущева О.В.	31.12.2018	01.01.2018 г.	31.12.2018 г.	Привлекательность Неклиновского района как территории, благоприятной для туризма и отдыха	Проведено 2 блог-тура по территории района.	
24	Мероприятие 2.1.5. «Организация работы	Начальник отдела экономического и,	31.12.2018	01.01.2018 г.	31.12.2018 г.	Организация систематичес	Проведено 4 заседания	

	рабочей группы по развитию туризма в Неклиновском районе»	инвестиционного развития, торговли, поддержки предпринимательства Администрации Неклиновского района Кущева О.В.				кого мониторинга результатов реализации подпрограммы	рабочей группы	
25	Мероприятие 2.1.6. «Развитие сельского туризма на территории Неклиновского района»	Начальник отдела экономического и, инвестиционного развития, торговли, поддержки предпринимательства Администрации Неклиновского района Кущева О.В.	31.12.2018	01.01.2018 г.	31.12.2018 г.	Привлечение жителей к подготовке и участию в сельском туризме	Подготовлены методические рекомендации по организации объектов сельского туризма.	
26	Мероприятие 2.1.7. «Проведение семинаров, мастер-классов, конкурсов, тренингов для вовлечения местного населения в процесс формирования туристских услуг в районе»	Начальник отдела экономического и, инвестиционного развития, торговли, поддержки предпринимательства Администрации Неклиновского района Кущева О.В.	31.12.2018	14.05.2018	13.12.2018	Привлекательность Неклиновского района как территории, благоприятной для туризма и отдыха	Проведены 2 семинара(мастер-класса) по туризму для жителей района	
27	Мероприятие 2.1.8. «Разработка и издание презентационных и полиграфических материалов»	Начальник отдела экономического и, инвестиционного развития, торговли, поддержки предпринимательства Администрации Неклиновского района Кущева О.В.	31.12.2018	06.08.2018 23.11.2018 03.12.2018	07.08.2018 06.12.2018 14.12.2018	Информационное обеспечение туристов, пребывающих на территории Ростовской области	Подготовлены раздаточные материалы, баннеры для проведения мероприятий, сувенирная продукция для	

							проведения конкурса	
28	Мероприятие 2.1.9. «Организация и проведение на территории района туристических событийных мероприятий»	Начальник отдела экономического и, инвестиционного развития, торговли, поддержки предпринимательств а Администрации Неклиновского района Куцева О.В.	31.12.2018	06.08.2018	18.08.2018	Привлекательность Неклиновского района как территории, благоприятной для туризма и отдыха	заключен контракт на организацию и проведение фестиваля «Время мечей»	

<1> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается использование аббревиатур, например: основное мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.

Таблица 12

**Сведения  
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств  
на реализацию муниципальной программы за 2018 год**

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия	Источники финансирования	Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. рублей)		Фактические расходы (тыс. руб.)
		муниципальной программой	сводной бюджетной росписью	
1	3	4		5
Муниципальная программа	всего	151 096,3	148 868,4	151 011,7
	бюджет района	100 061,3	100 061,3	100 031,5
	областной бюджет	45 137,6	45 137,6	45 132,3
	федеральный бюджет	3 669,5	3 669,5	3 620,0
	Бюджеты сельских поселений			
	внебюджетные источники	2 227,9		2 227,9
Подпрограмма 1	всего	<b>150 616,3</b>	<b>148 388,4</b>	<b>150 537,5</b>
	бюджет района	99 581,3	99 581,3	99 557,3
	областной бюджет	45 137,6	45 137,6	45 132,3

	федеральный бюджет	3 669,5	3 669,5	3 620,0
	бюджеты сельских поселений			
	внебюджетные источники	2 227,9		2 227,9
Основное мероприятие 1.1.	всего	<b>18 508,4</b>	<b>18 458,5</b>	<b>18 508,3</b>
	бюджет района	18 458,5	18 458,5	18 458,4
	областной бюджет			
	федеральный бюджет			
	бюджеты сельских поселений			
	внебюджетные источники	49,9		49,9
Основное мероприятие 1.2.	всего	<b>6 107,8</b>	<b>6 107,8</b>	<b>6 053,3</b>
	бюджет района			
	областной бюджет	2 464,5	2 464,5	2 459,2
	федеральный бюджет	3 643,3	3 643,3	3 594,1
	бюджеты сельских поселений			
	внебюджетные источники			
Основное мероприятие 1.3.	всего	<b>41 965,1</b>	<b>41 965,1</b>	<b>41 965,1</b>
	бюджет района			
	областной бюджет	41 965,1	41 965,1	41 965,1
	федеральный бюджет			
	бюджеты сельских поселений			
	внебюджетные источники			
Основное	всего	<b>34 353,6</b>	<b>34 353,6</b>	<b>34 349,1</b>

мероприятие 1.4.	бюджет района	33 837,4	33 837,4	33 833,2
	областной бюджет	490,0	490,0	490,0
	федеральный бюджет	26,2	26,2	25,9
	бюджеты сельских поселений			
	внебюджетные источники			
Основное мероприятие 1.5.	всего	<b>39 275,9</b>	<b>39 275,9</b>	<b>39 257,2</b>
	бюджет района	39 057,9	39 057,9	39 039,2
	областной бюджет	218,0	218,0	218,0
	федеральный бюджет			
	бюджеты сельских поселений			
	внебюджетные источники			
Основное мероприятие 1.6.	всего	<b>5 608,4</b>	<b>3 430,4</b>	<b>5 608,4</b>
	бюджет района	3 430,4	3 430,4	3 430,4
	областной бюджет			
	федеральный бюджет			
	бюджеты сельских поселений			
	внебюджетные источники	2 178,0		2 178,0
Основное мероприятие 1.7.	всего	<b>3 689,2</b>	<b>3 689,2</b>	<b>3 688,2</b>
	бюджет района	3 689,2	3 689,2	3 688,2
	областной бюджет			
	федеральный бюджет			
	бюджеты сельских поселений			

	внебюджетные источники			
Основное мероприятие 1.8.	всего	<b>1 107,9</b>	<b>1 107,9</b>	<b>1 107,9</b>
	бюджет района	1 107,9	1 107,9	1 107,9
	областной бюджет			
	федеральный бюджет			
	бюджеты сельских поселений			
	внебюджетные источники			
Подпрограмма 2	всего	<b>480,0</b>	<b>480,0</b>	<b>474,2</b>
	бюджет района	480,0	480,0	474,2
	областной бюджет			
	федеральный бюджет			
	бюджеты сельских поселений			
	внебюджетные источники			
Основное мероприятие 2.1.	всего	<b>480,0</b>	<b>480,0</b>	<b>474,2</b>
	бюджет района	480,0	480,0	474,2
	областной бюджет			
	федеральный бюджет			
	бюджеты сельских поселений			
	внебюджетные источники			

<1> В соответствии с бюджетной отчетностью на 1 января текущего финансового года.

<2> Заполняется в случае наличия указанных средств.

<3> По основным мероприятиям подпрограмм и мероприятиям ВЦП в графе 3 «Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных муниципальной программой» сумма должна соответствовать данным Таблицы 6.

<4> В целях оптимизации содержания информации в графе 1 допускается использование аббревиатур, например: основное мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.



Таблица 13

**Сведения  
о достижении значений показателей**

№ п/п	Номер и наименование	Единица измерения	Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы			Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)
			год, предшествующий отчетному<1>	отчетный год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Подпрограмма № 1 «Развитие культуры и искусства в Неклиновском районе.»						
1.1 Развитие культурно-досуговой деятельности						
1.1.1	Разнообразие тематической направленности проводимых мероприятий	количество направлений	8	8	8	Показатель выполнен в полном объеме
1.1.2.	Разнообразие направлений деятельности самодельных творческих коллективов (хоровое, хореографическое и так далее)	количество направлений	8	8	8	Показатель выполнен в полном объеме
1.1.3	Подготовка методических рекомендаций, в том числе информационного сборника по теме	количество методических рекомендаций	20	9	20	В связи с перевыполнением учреждением муниципального задания, количеством проведенных мероприятий, возникла необходимость большего числа подготовленных

						методических рекомендаций
1.1.4	Количество обучающих мероприятий	количество мероприятий	45	10	45	В связи с перевыполнением учреждением муниципального задания, количеством проведенных мероприятий, возникла необходимость проведения большего числа обучающих мероприятий
1.1.5	Количество посетителей мероприятий от численности населения соответствующего поселения год	проценты	50	50	50	Показатель выполнен в полном объеме
1.1.6	Количество участников клубных формирований (в том числе любительских объединений и формирований самодеятельного народного творчества)	человек	594	594	594	В связи с формированием групп по возрастам в клубных формированиях увеличилось количество участников
<b>1.2. Развитие образования в сфере культуры и искусства</b>						
1.2.1	Количество учащихся, принимающих участие в конкурсах, фестивалях, смотрах, выставках к общему количеству учащихся	проценты	50	50	50	Показатель выполнен в полном объеме
1.2.2	Общий уровень укомплектованности кадрами в соответствии со штатным расписанием	проценты	100	100	100	Показатель выполнен в полном объеме
1.2.3	Доля педагогических кадров с высшим образованием от общего числа педагогов	проценты	40	40	68	Показатель выполнен в полном объеме
1.2.4	Доля педагогических кадров, прошедших курсы повышения квалификации не менее 1 раза в 3 года от общего числа преподавателей	проценты	100	100	100	Показатель выполнен в полном объеме
<b>1.3. Развитие библиотечного дела</b>						
	Количество пользователей	количество чел.	37745	36750	37747	Показатель выполнен в полном объеме
<b>1.4. Финансовое обеспечение деятельности учреждения, оказывающего бухгалтерские услуги в сфере культуры и дополнительного образования детей</b>						
	Отсутствие штрафных санкций по сдаче отчетности и уплате налогов	проценты	100	100	100	Показатель выполнен в полном объеме
	Уровень укомплектованности кадрами в соответствии со штатным расписанием	проценты	100	100	100	Показатель выполнен в полном объеме
	Доля специалистов с высшим профессиональным образованием от	проценты	50	50	78	Показатель выполнен в полном объеме

	общего числа специалистов					
Подпрограмма № 2 «Развитие туризма в Неклиновском районе»						
	Прирост туристского потока на территорию Неклиновского района	проценты	61	5	21	Показатель перевыполнен за счет увеличения лиц, размещенных в коллективных средствах размещения в результате обеспечения доступа к туристической информации о Неклиновском районе