



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН»
Администрация Неклиновского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.03.2019 № 463

с. Покровское

**Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы
Неклиновского района «Доступная среда» за 2018 год**

Во исполнение постановления Администрации Неклиновского района от 02.02.2018 года № 170 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Неклиновского района», распоряжения Администрации Неклиновского района от 06.02.2018 № 25 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Неклиновского района», Администрация Неклиновского района **постановляет**:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Доступная среда» за 2018 год согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление подлежит размещению на официальном Портале Неклиновского района.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Неклиновского района Третьякова А.В.

Глава Администрации
Неклиновского района

В.Ф. Даниленко

Постановление вносит УСЗН
Неклиновского района

**Отчет
о реализации муниципальной программы Неклиновского района
«Доступная среда» за 2018 год**

**1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы,
достигнутые за 2018 год**

В целях обеспечения беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп в рамках реализации муниципальной программы Неклиновского района «Доступная среда», утвержденной постановлением Администрации Неклиновского района от 23.09.2013 № 963 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2018 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

совместно с общественными организациями инвалидов проведен социологический опрос по доступности приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры для инвалидов и мониторинг оценки отношения населения к проблемам инвалидов для определения доли инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов, проживающих в Неклиновском районе;

осуществлены мониторинги исполнения мероприятий муниципальных программ по формированию доступной среды в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, работы органов местного самоуправления по соблюдению требований по обеспечению доступности средств связи и информации, объектов социальной, транспортной инфраструктуры и жилого фонда;

инвалидам произведены выплаты компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств;

инвалиды с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, инвалиды по зрению, инвалиды по слуху обеспечены техническими средствами реабилитации;

опубликованы материалы в газете «Приазовская степь», а также размещены на сайте Администрации Неклиновского района.

Основные результаты реализации муниципальной программы представлены в соответствии с ожидаемыми результатами, утвержденными в паспорте программы и ее подпрограммах. Таким образом, основные результаты связаны с целями и задачами муниципальной программы в целом, а также целям и задачам каждой подпрограммы, что, в конечном итоге, позволяет оценить общий вклад указанных основных результатов в достижение цели программы, заключающейся в обеспечении условий для беспрепятственного доступа к объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы, а также сведения о достижении контрольных событий.

Муниципальная Программа включает две подпрограммы:

Подпрограмма 1. «Создание для инвалидов и других маломобильных групп населения доступной и комфортной среды жизнедеятельности» (далее – подпрограмма 1)

В рамках подпрограммы 1 предусмотрена реализация 1 основного мероприятия и 1 контрольного события.

Основное мероприятие 1.1. «Совершенствование нормативной правовой основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» выполнено в полном объеме.

В течение 2018 года в рамках основного мероприятия управлением социальной защиты населения совместно с общественными организациями инвалидов проведен социологический опрос по доступности приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры для инвалидов и мониторинг оценки отношения населения к проблемам инвалидов. Из 45 опрошенных инвалидов 28 человек (62,2% к плану 50%) дали положительную оценку доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения и отношению населения к проблемам инвалидов.

Основное мероприятие 1.2. «Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов и услуг социальной инфраструктуры путем дооборудования и установки технических средств адаптации, в том числе для создания условий для инклюзивного образования детей-инвалидов (создание физической и информационной доступности зданий, устройство санитарно-гигиенических комнат, отделка помещений визуальными и тактильными средствами, установка подъемников, поручней, ограждений, пандусов, приобретение спортивного оборудования, инвентаря и экипировки)».

Данное мероприятие на 2018г. запланировано не было.

По подпрограмме 1 «Создание для инвалидов и других маломобильных групп населения доступной и комфортной среды жизнедеятельности» было предусмотрено выполнение 1 контрольного события, из них достигнуто в установленные сроки – 1, с нарушением срока – 0; не достигнуто – 0.

Подпрограмма 2. «Социальная интеграция инвалидов в общество»

В рамках подпрограммы 2 «Социальная интеграция инвалидов в общество» (далее-подпрограмма 2) осуществлялись мероприятия по реабилитации инвалидов с целью обеспечения равного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к среде жизнедеятельности и социальной интеграции в общество».

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 на 2018 год предусмотрены расходы в сумме 6,6 тыс. рублей, фактическое исполнение составило

6,6 тыс. рублей.

Основное мероприятие 2.1. «Совершенствование организационной основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» выполнено в полном объеме.

С целью реализации данного основного мероприятия в течение 2018 года на официальном сайте Администрации Неклиновского района опубликованы все постановления и распоряжения о внесении изменений в муниципальную программу и планы реализации, размещено 4 информационных материала в газете «Приазовская степь», а также на сайте Администрации Неклиновского района и на стендах УСЗН, постоянно велась работа с общественной организацией инвалидов, проведены различные семинары и совещания по проблемам инвалидов.

2.2. «Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации» выполнено в полном объеме. Закупка и обеспечение средствами реабилитации осуществляется Министерством труда и социального развития РО согласно очередности, по дате постановки на учет (дата подачи заявления) в целом по области.

Ответственный исполнитель (УСЗН) только выдает поступившие из Минтруда средства реабилитации.

По количеству выданных средств реабилитации: на 19 инвалидов поступило 23 средства реабилитации из Минтруда области, все средства выданы.

2.3. «Выплата компенсации инвалидам страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств» выполнено в полном объеме.

По итогам реализации данного основного мероприятия в 2018 году 4 инвалидам выплачена компенсация страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств на сумму 6,6 тыс. руб.

Выплата инвалидам компенсаций страховых премий осуществлена своевременно и в полном объеме всем обратившимся категориям граждан, имеющим право на ее получение.

2.4. «Организация цикла районных мероприятий для инвалидов, в том числе в рамках декады инвалидов» выполнено в полном объеме.

В рамках данного мероприятия проведена благотворительная Рождественская ёлка для детей с ограниченными возможностями здоровья; проведен конкурс «Моя семья - мир добра»; проведены спортивные мероприятия с участием детей с ограниченными возможностями здоровья «Дружная семья». Также в рамках ежегодного мероприятия, посвященного Международному дню инвалидов, проведено мероприятие «Вместе мы сможем больше!».

По подпрограмме 2 Социальная интеграция инвалидов в общество предусмотрено выполнение 4 контрольных событий, из них достигнуто в установленные сроки – 4, с нарушением срока – 0; не достигнуто – 0.

Сведения о выполнении основных мероприятий, контрольных событий программы представлены в приложении №1 к Отчету о реализации муниципальной программы Неклиновского района по форме таблицы 11 к Методическим рекомендациям.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Все мероприятия муниципальной программы реализованы в полном объеме.

На ход реализации муниципальной программы незначительно повлияли следующие факторы:

малочисленное обращение граждан,

экономия, сложившаяся в результате проведения конкурсных процедур недостаточным финансированием из средств бюджета района.

Указанные результаты не окажут значительного влияния на ход реализации муниципальной программы «Доступная среда» и не повлияют на достижение конечных ожидаемых результатов реализации.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

На реализацию муниципальной программы в 2018 году предусмотрено 6,6 тыс. рублей (средства федерального бюджета).

Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2018 года составило 100 % или 6,6 тыс. рублей (средства федерального бюджета).

Выплата осуществлена своевременно и в полном объеме всем обратившимся категориям граждан, имеющим право на ее получение.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы, данные о расходах за счет средств бюджета района, областного и федерального бюджетов, бюджетов сельских поселений, внебюджетных источников представлены в приложении № 2 к Отчету о реализации программы по форме таблицы 12 к Методическим рекомендациям.

5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2018 год

В рамках реализации муниципальной программы Неклиновского района «Доступная среда» (далее – муниципальная программа) предусмотрены 3 показателя, из них достигнуты плановые значения 2 показателей:

1. доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов Неклиновского района (план – 50,0 %, факт – 62,2 %);

2. доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры (мероприятия по адаптации в 2018г. запланированы не были);

3. доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации, от общего числа обратившихся инвалидов (план – 60,0 %, факт – 126,7 %).

Плановые значения показателя 2 не выполнены ввиду того, что на 2018 год мероприятия по адаптации запланированы не были.

В рамках реализации подпрограммы 1 в 2018г. предусмотрено 2 показателя, плановые значения которых достигнуты в полном объеме:

1.1. доля приоритетных объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, в общем количестве объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (план – 85,0 %, факт – 100%).

1.2. Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций (мероприятия по инклюзивному образованию в 2018г. запланированы не были).

В рамках реализации подпрограммы 2 предусмотрено 3 показателя, из них достигнуты плановые значения 1 показателя:

2.1. доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных (план – 50,0 %, факт – 62,2 %);

2.2. доля инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, обеспеченных техническими средствами реабилитации в соответствии с областным перечнем в рамках индивидуальной программы реабилитации, от числа обратившихся (план – 60 %, факт – 25 %). Плановые значения показателя 2.2. не достигнуты ввиду того, что в 2018 году обратилось 4 инвалида, с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, нуждающихся в обеспечении техническими средствами реабилитации, обеспечен 1 инвалид. Обеспечение средствами реабилитации осуществляется Министерством труда и социального развития РО согласно очередности, по дате постановки на учет (дата подачи заявления) в целом по области.

Ответственный исполнитель (УСЗН) только выдаст поступившие из Минтруда средства реабилитации.

По количеству выданных средств реабилитации: на 2 инвалидов поступили средства реабилитации из Минтруда области, все средства выданы.

2.3. доля инвалидов по зрению, обеспеченных техническими средствами реабилитации в соответствии с областным перечнем в рамках индивидуальной программы реабилитации, от числа обратившихся (план – 60,0%, факт – 163,6 %).

По количеству выданных средств реабилитации: для 19 инвалидов поступило 23 средства реабилитации из Минтруда области, все средства выданы.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2018 год представлены в приложении №3 к Отчету о реализации программы по форме таблицы 13 к Методическим рекомендациям.

6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы в 2018 году определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной Программы определяется по формуле:

$$C_n = ИД_n / ИЦ_n,$$

где:

C_n – степень достижения целевого показателя муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

$ИД_n$ – фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы;

$ИЦ_n$ – целевое значение показателя, утвержденное муниципальной программой.

Степень достижения целевого показателя 1 равна 1,2 (эффективность 1);

Степень достижения целевого показателя 2: на 2018 не предусмотрен;

Степень достижения целевого показателя 3 равна 2,1 (эффективность 1);

Степень достижения целевого показателя 1.1 равна 1,2 (эффективность 1);

Степень достижения целевого показателя 1.2.: на 2018 не предусмотрен;

Степень достижения целевого показателя 2.1. равна 1,2 (эффективность 1);

Степень достижения целевого показателя 2.2. равна 0,4 (эффективность 0);

Степень достижения целевого показателя 2.3. равна 2,7 (эффективность 1).

2. В отношении показателя, меньшее значение которого отражает большую эффективность, – по формуле:

$$C_n = ИЦ_n / ИД_n,$$

где:

C_n – степень достижения целевого показателя муниципальной программы;

$ИЦ_n$ – целевое значение показателя, утвержденное муниципальной программой;

$ИД_n$ – фактическое значение показателя, достигнутое в ходе реализации муниципальной программы.

Степень достижения целевого показателя 1 равна 0,8 (эффективность 0);

Степень достижения целевого показателя 2: на 2018 не предусмотрен;

Степень достижения целевого показателя 3 равна 0,5 (эффективность 0);

Степень достижения целевого показателя 1.1 равна 0,8 (эффективность 0);

Степень достижения целевого показателя 1.2.: на 2018 не предусмотрен;

Степень достижения целевого показателя 2.1. равна 0,8 (эффективность 0);

Степень достижения целевого показателя 2.2. равна 2,4 (эффективность 1);

Степень достижения целевого показателя 2.3. равна 0,4 (эффективность 0).

3. Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы определяется по формуле:

$$C_0 = \sum_{i=1}^n C_{pi} / n$$

где:

C_0 – суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы;

C_{pi} – степень достижения целевого показателя муниципальной программы;

i – номер показателя муниципальной программы;

n – количество целевых показателей муниципальной программы.

Если суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,95 и выше, это характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

Если суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет от 0,75 до 0,95, это характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

Если суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет менее 0,75, это характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

$$C_0 = \frac{1 + 1 + 1 + 1 + 0 + 1}{6} = 0,83$$

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной Программы: в 2018 году составляет 0,83, что характеризует удовлетворительный уровень эффективности муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

4. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

$$C_{Ром} = M_b / M,$$

где:

$C_{Ром}$ – степень реализации основных мероприятий;

M_b – количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

M – общее количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

$$СРом = 1 / 1 = 1$$

Полученный результат характеризует высокий уровень эффективности реализации Программы по степени реализации основных мероприятий в 2018 году.

5. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

5.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет района и бюджетов сельских поселений, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

$$СРм = Мв / М,$$

где:

СРм – степень реализации мероприятий;

Мв – количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М – общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

$$СРм = 1/1 = 1$$

5.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет района и бюджетов сельских поселений оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям по следующей формуле:

$$ССуз = Зф / Зп,$$

где:

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические бюджетные расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;

Зп – плановые бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы в отчетном году.

$$ССуз = 6,6 / 6,6 = 1$$

Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета района, средств федерального бюджета оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов составляет 1.

5.3. Эффективность использования средств бюджета района рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет района и бюджетов сельских поселений по следующей формуле:

$$\mathcal{E}_{ис} = \text{CP}_{\text{м}} / \text{CC}_{\text{уз}},$$

где:

$\mathcal{E}_{ис}$ – эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию программы;

$\text{CP}_{\text{м}}$ – степень реализации всех мероприятий программы;

$\text{CC}_{\text{уз}}$ – степень соответствия запланированному уровню расходов из бюджета района.

$$\mathcal{E}_{ис} = 1/1 = 1$$

Бюджетная эффективность реализации Программы в 2018 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий Программы результатов и связанных с их реализацией затрат и признается высокой.

6. Для оценки эффективности реализации программы применяются следующие коэффициенты значимости:

степень достижения целевых показателей – 0,5;

реализация основных мероприятий – 0,3;

бюджетная эффективность – 0,2.

7. Уровень реализации муниципальной программы в целом оценивается по формуле:

$$\text{УР}_{\text{пг}} = \text{C}_0 \times 0,5 + \text{CP}_{\text{см}} \times 0,3 + \mathcal{E}_{ис} \times 0,2.$$

Уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается высоким, если $\text{УР}_{\text{пг}}$ составляет 0,95 и более;

уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается удовлетворительным, если $\text{УР}_{\text{пг}}$ составляет от 0,75 до 0,95;

уровень реализации муниципальной программы в отчетном году признается низким, если $\text{УР}_{\text{пг}}$ составляет менее 0,75.

$$\text{УР}_{\text{пг}} = 0,83 \times 0,5 + 1 \times 0,3 + 1 \times 0,2 = 0,915,$$

что является удовлетворительным уровнем реализации программы «Доступная среда».

7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы установлено:

1) основные мероприятия со сроками реализации в отчетном периоде исполнены в указанные сроки, остальные – осуществляются на постоянной основе. Факты невыполнения основных мероприятий в установленные сроки отсутствуют;

2) принятие дополнительных мер по реализации и корректировке основных мероприятий не требуется;

3) фактов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры муниципальной программы, не установлено.

Начальник отдела кадровой политики,
делопроизводства и работы с обращениями граждан
Администрации Неклиновского района



С.В. Богатырева

Таблица 11
к Методическим рекомендациям по разработке
и реализации муниципальных программ
Нектяновского района

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы
«Доступная среда» за 2018 г.

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, исполнитель, участник (должность/ ФИО)	Плановый срок окончания реализации	Фактический срок		Результаты		Причины не реализации и/или реализации и не в полном объеме
				начала реализации	окончания реализации	Запланирован- ные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Подпрограмма 1 «Создание для инвалидов и других маломобильных групп жилья доступной и комфортной среды жизнедеятельности»	УСЗН/начальник сектора субсидий Крохмалева А.В.	X	X	X	-	-	
	Основное мероприятие 1.1. Совершенствование нормативной правовой и организационной основы формирования	УСЗН/ начальник сектора субсидий Крохмалева А.В.	31.12.2018	01.01.2018	31.12.2018	Подготовка сводной информации, позволяющей объективно	Проведен социологический опрос по доступности приоритетных	

жизнеспособности инвалидов и других малоимобильных групп населения						оценить и систематизирова ть доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятель ности инвалидов и других малоимобильных групп населения	объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры для инвалидов и мониторинг оценки отношения населения к проблемам инвалидов (из 45 определенных инвалидов 28 человеческа дали положительную оценку доступности приоритетных объектов и услуг); ежеквартально осуществлялся мониторинг по исполнению мероприятий муниципальных программ по формированию доступной среды в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других малоимобильных групп населения, результаты которого ежеквартально, до 10 числа месяца,
---	--	--	--	--	--	--	---

								за отчетным периодом, направляется в Министерство труда и социального развития Ростовской области.
Мероприятие 1.1.1. Проведение совместно с общественной организацией инвалидов мониторинга по доступности приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры для инвалидов и мониторинг оценки отклонения населения к проблемам инвалидов	УСЗН/ начальник сектора субсидий Крохмалева А.В.	31.12.2018	01.10.2018	31.12.2018	Подготовка сводной информации, позволяющей объективно оценить и систематизирова ть доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения		Проведен социологический опрос по доступности приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры для инвалидов и мониторинг оценки отношения населения к проблемам инвалидов. Из 45 опрошенных инвалидов 28 человека положительно оценили доступность приоритетных объектов и услуг.	
Мероприятие 1.1.2. Организация работы по исполнению мультиплатной программы по обеспечению	УСЗН/ начальник сектора субсидий Крохмалева А.В.	31.12.2018	01.01.2018	31.12.2018	Подготовка сводной информации, позволяющей объективно		Ежеквартально осуществлялся мониторинг по исполнению мероприятий	

доступности среды жизнедеятельности инвалидов					оценить и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения	муниципальных программ по формированию доступной среды в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, результаты которого ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, направлялись в Министерство труда и социального развития Ростовской области
Контрольное событие 1.1. Подготовка отчета по выполненным мероприятиям по созданию безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в Неклиновском районе	УСЗН/начальник сектора субсидий Крохмалева А.В.	31.12.2018	X	31.12.2018	Предоставление отчета в Администрацию Неклиновского района, в том числе в финансовое управление по итогам полугодия и 9 месяцев	09.07.2018, 05.10.2018, 10.01.2019г. предоставлены отчеты по выполнению мероприятий программы
Подпрограмма 2. Социальная интеграция инвалидов в общество	УСЗН/начальник сектора субсидий Крохмалева А.В./	X	X	X	6,6 тыс. руб.	6,6 тыс. руб.

		начальник отдела; ИСО; заместитель начальника Гордеевко Н.И.; Администрация Пеклиновского района, отдел культуры/ начальник отдела культуры Сидор Э.Е.							
Основное мероприятие 2.1. Совершенствование организационной основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других малообеспеченных групп населения	УСЗН; начальник сектора субсидий Крохмалева А.В.	31.12.2018	01.01.2018	31.12.2018	Подготовка сводной информации, полученной на основании общественного мнения инвалидов, позволяющая объективно оценить доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельнос ти инвалидов и других малообеспеченных групп населения, а также опиошение настения к проблемам инвалидов	В местной газете Неклиновского района «Приазовская степь», а также на сайте Администрации Неклиновского района размещены материалы по созданию доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья			

Мероприятие 2.1.1. Организация работы со средствами массовой информации (размещение информации, статей по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов, организация телевизионных передач, размещение объявлений)	УСЗН/ начальник сектора субсидий Крохмальева А.В./ начальники отделов	31.12.2018	01.01.2018	31.12.2018	Осуществление в СМИ информации о проблемах инвалидов, а также доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения	По вопросам создания доступной среды размещено 4 материала в газете «Приазовская степь» и размещено материалы на сайте Администрации Невлинковского района и на стендах УСЗН
Мероприятие 2.1.2. Актуализация банка данных инвалидов	УСЗН/ начальник сектора субсидий Крохмальева А.В./ начальники отделов; ЦО/заместитель начальника Гордженко И.И.	31.12.2018	01.01.2018	31.12.2018	Актуализация банка данных инвалидов	Постоянно ведется учет нуждающихся инвалидов (по мере подачи личного заявления); по состоянию на 31.12.2018 банк данных инвалидов находится в актуальном состоянии
Мероприятие 2.1.3. Проведение с общественными организациями инвалидов мониторинга по оценке отношения населения к проблемам инвалидов	УСЗН/ начальник сектора субсидий Крохмальева А.В.	31.12.2018	01.10.2018	31.12.2018	Подготовка сводной информации, полученной на основании общественного мнения инвалидов, позволяющая	Проведен социологический опрос по доступности приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры для инвалидов и

							объективно оценить отношение к инвалидам, а также готовность общества к интеграции инвалидов	мониторинг оценки отношения к проблемам инвалидов (из 45 опрощенных инвалидов 28 человека дали положительную оценку	
Контрольное событие 2.1. Подготовка информации, отражающей в полной мере проблемы инвалидов в области безбарьерной среды жизнедеятельности	УСЗП/ начальник сектора субсидий Крохмалева А.В.	31.12.2018	X	31.12.2018			Размещение в районной прессе материалов по созданию доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья	В районной прессе и на сайте Администрации Песчаниковского района размещено 4 материала по созданию доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья	
Основное мероприятие 2.2. Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации	УСЗП/ начальник сектора субсидий Крохмалева А.В.	31.12.2018	01.01.2018	31.12.2018			Обеспечение социальных гарантий инвалидов	9 инвалидам из 25 обратившихся выдано 10 технических средств реабилитации	
Контрольное событие 2.2. Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации	УСЗП/ начальник сектора субсидий Крохмалева А.В.	31.12.2018	X	31.12.2018			Реализация права инвалидов на обеспечение техническими	Права инвалидов реализованы в полном объеме	Обеспече ние средствам и реабилита ции

							осуществляется Министерством труда и социального развития РО согласно очередности, по дате постановки на учет (дата подачи заявления) в целом по области.
	Основное мероприятие 2.3. Выплата инвалидам премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств	УСЗН/ заместитель начальника	31.12.2018	01.01.2018	31.12.2018	Выполнение в полном объеме социальных гарантий государства перед инвалидами	4 инвалидам выплачена компенсация страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств на сумму 6,6 тыс. руб. (план 6,6 тыс. руб.)

Основное мероприятие 2.4. Организация цикла районных мероприятий для инвалидов, в том числе в рамках декады инвалидов	Администрация Исклинковского района, отдел культуры/ начальники отдела культуры Салар Э.Б.	31.12.2018	01.01.2018	31.12.2018	Повышение культурного и спортивного развития инвалидов и детей-инвалидов путем проведения художественно-творческих, спортивных и иных мероприятий	Организация благотворительные акции, фестивали, выставки и концерты с участием инвалидов и других маломобильных групп населения.
Мероприятие 2.4.1. Проведение районных благотворительных мероприятий, в том числе посвященных Новому году и Рождеству	Администрация Исклинковского района, отдел культуры/ начальники отдела культуры Салар Э.Б.	31.12.2018	01.01.2018	31.12.2018	Повышение культурного развития инвалидов и детей-инвалидов путем проведения художественно-творческих и иных мероприятий	08.01.2018г. проведена благотворительная Рождественская елка «Дух для с Рождеством» для детей с ограниченными возможностями здоровья
Мероприятие 2.4.2. Проведение районных спортивных мероприятий среди семей детей-инвалидов	Администрация Исклинковского района, отдел культуры/ начальники отдела культуры Салар Э.Б.	31.12.2018	01.01.2018	31.12.2018	Повышение культурного развития инвалидов и детей-инвалидов путем проведения художественно-творческих и иных мероприятий	В марте 2018 г. для детей с ограниченными возможностями здоровья проведено спортивное мероприятие «Дружная семья»; В мае 2018г. проведен спортивный

Мероприятие 2.4.3. Проведение цикла мероприятий «Будущее для всех» для детей инвалидов	Администрация Нехлиновского района, отдел культуры/начальник отдела культуры Складов О.Е.	31.12.2018	01.01.2018	31.12.2018	Повышение культурного развития инвалидов и детей-инвалидов путем проведения художественно-творческих и иных мероприятий	Проведен конкурс «Моя семья - мир добра»; В рамках ежегодного мероприятия, посвященного Международному дню инвалидов, проведено мероприятие «Вместе мы сможем больше!»	конкурс для детей-инвалидов
Мероприятие 2.4.4. Районный фестиваль «Пушкин надежды» для детей с ограниченными возможностями здоровья	Администрация Нехлиновского района, отдел культуры/начальник отдела культуры Складов О.Е.	31.12.2018	01.01.2018	31.12.2018	Повышение культурного развития инвалидов и детей-инвалидов путем проведения художественно-творческих и иных мероприятий	В рамках данного мероприятия проведены различные конкурсы, спортивные мероприятия и развлекательные программы для детей с ограниченными возможностями здоровья.	конкурс для детей-инвалидов
Контрольное событие программы 2.4. Организация цикла районных мероприятий для инвалидов, в том числе в рамках декады инвалидов	УСЗН/начальник сектора субсидий Крохмальова А.Н.	31.12.2018	X	31.12.2018	Подготовка сводной информации об организации цикла районных мероприятий для инвалидов, в том числе в рамках декады	В 2018 г. проведены различные мероприятия, концертные программы, спортивные мероприятия и конкурсы с	конкурс для детей-инвалидов

Таблица 12
к Методическим рекомендациям по разработке
и реализации муниципальных программ
Неклиновского района

Средства
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию
муниципальной программы «Доступная среда» за 2018 г.

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Источники финансирования	Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных		Фактически расходы (тыс. руб.)
		муниципальной программой	бюджетной расписью	
2	3	4	5	5
Муниципальная программа Неклиновского района «Доступная среда»	всего	6,6	6,6	6,6
	бюджет района	-	-	-
	безбюджетные поступления в бюджет района,	6,6	6,6	6,6
	в том числе за счет средств:			
	- федерального бюджета	6,6	6,6	6,6
	- областного бюджета	-	-	-
Подпрограмма 1 «Создание для инвалидов и других маломобильных групп населения доступной и комфортной среды	бюджеты сельских поселений	-	X	-
	внебюджетные источники	-	X	-
	всего	-	-	-
	бюджет района	-	-	-
безбюджетные поступления в бюджет	-	-	-	

жизнедеятельности»	района,				
	в том числе за счет средств:				
	- федерального бюджета	-	-	-	-
	- областного бюджета	-	-	-	-
	бюджеты сельских поселений	-	X	-	-
	внебюджетные источники	-	X	-	-
	всего	6,6	6,6	6,6	6,6
	бюджет района	-	-	-	-
	безвозмездные поступления в бюджет района,	6,6	6,6	6,6	6,6
	в том числе за счет средств:				
	- федерального бюджета	6,6	6,6	6,6	6,6
	- областного бюджета	-	-	-	-
	бюджеты сельских поселений	-	X	-	-
	внебюджетные источники	-	X	-	-
	Всего	6,6	6,6	6,6	6,6
Основное мероприятие 2.1. Выплата компенсаций страховым и гражданским владельцам транспортных средств	инвалидам по договорам страхования гражданской ответственности				

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Доступная среда»

N п/п	Номер и наименование	Ед. изм.	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы				Обоснование отклонений значений показателей (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			год, предшествую- щий отчетному <2017>	отчетный 2018 год		факт	
				план			
1	2	3	4	5	6	7	
Муниципальная программа Неклиновского района «Доступная среда»							
1.	Показатель 1. Доля инвалидов, полностью оценивающих уровень доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов, проживающих в Неклиновском районе	процентов	40	50	62,2	Анализ проведен на основании анкетирования инвалидов. Число анкетированных инвалидов 45, из них 28 – положительно оценивающих.	
						28 ----- x 100 = 62,2 45	

1	2	3	4	5	6	7
2.	Показатель 2. Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения прикирветных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры	процент	50	66,7	-	На 2018г. мероприятия по адаптации не предусмотрены
3.	Показатель 3. Доля инвалидов, обеспечивших техническими средствами реабилитации, от общего числа образованных инвалидов	процент	55	60	126,7	В 2018 обратилось 15 человек, нуждающихся в обеспечении техническими средствами реабилитации, обеспечено 19 человек, согласно областной очереди 19 ----- x 100 = 126,7 15 По количеству выданных средств реабилитации: на 19 инвалидов получили средства реабилитации из Минтруда области, все средства выданы.
Подпрограмма 1 «Создание для инвалидов и других маломобильных групп населения доступной и комфортной среды жизнедеятельности»						
4.	Показатель 1.1. Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые оформлены паспорта доступности, в общем количестве объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения	процент	60	85	100	В 2013 году были обследованы все объекты муниципальной собственности в количестве 223, проведено обследование и частично оформлены паспорта доступности объектов с учетом норм и правил,

1	2	3	4	5	6	7
						действующих на 2013 год. Кроме того, по мере необходимости формируются паспорта доступности. 223 ----- x 100 = 100 223
5.	Показатель 1.2. Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций	процентов	18,7	20		На 2018г. мероприятия по инклюзивному образованию не предусмотрены
Подпрограмма 2 «Социальная интеграция инвалидов в общество»						
6.	Показатель 2.1. Доля инвалидов, положительно оцененных опросом населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов	процентов	40	50	62,2	Анализ проведен на основании анкетирования инвалидов. Число анкетированных инвалидов 45, из них 28 – положительно оценивающих. 28 ----- x 100 = 62,2 45
7.	Показатель 2.2. Доля инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, обеспеченных техническими средствами реабилитации в соответствии с областным перечнем в рамках индивидуальной программы реабилитации, от числа обратившихся	процентов	55	60	25	В 2018 обратилось 4 инвалида, с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, нуждающихся в обеспечении техническими средствами реабилитации. обеспечен 1 инвалид.

1	2	3	4	5	6	7
						Обеспечение средств реабилитации осуществляется Министерством труда и социального развития РО согласно отчетности, по дате постановки на учет (дата * подачи заявления) в целом по области.
						1 4 $\frac{\text{.....}}{\text{.....}} \times 100 = 25,0$
						По количеству выданных средств реабилитации: на 1 инвалидов поступили средства реабилитации из Минтруда области, все средства выданы
8.	Показатель 2.3. Доля инвалидов по зрению, обеспеченных техническими средствами реабилитации в соответствии с областным перечнем в рамках индивидуальной программы реабилитации, от числа обратившихся	проц ентов	55	60	163,6	В 2018 обратилось 11 инвалидов по зрению, нуждающихся в обеспечении техническими средствами реабилитации, обеспечено 18 инвалидов (с учетом обратившихся в предыдущие годы).

1	2	3	4	5	6	7
						Обеспечение средствами реабилитации осуществляется Министерством труда и социального развития РО согласно очередности, по дате постановки на учет (дата подачи заявления) в целом по обл. и.
						18 ----- x 100 = 163,6
						11 По количеству выданных средств реабилитации: на 18 инвалидов поступили средства реабилитации из Минтруда области, все средства выданы.