

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Неклиновского района
«Развитие транспортной системы» за 1 полугодие 2017 года

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО)	Результат реализации (краткое описание)	Фактическая дата начала реализации	Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события	Расходы бюджета района на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей			Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей
						Предусмотрено муниципальной программе	Предусмотрено по сводной бюджетной росписью	Факт на отчетную дату	
						6	7	8	9
1.	Итого по муниципальной программе «Развитие транспортной системы»	Заместитель главы Администрации Неклиновского района – Смирнов А.А.	X	01.01.2017	31.12.2017	52546,9	52546,9	25677,9	32000,3
2.	Подпрограмма 1. «Развитие транспортной инфраструктуры на 2014-2020 годы»	Заместитель главы Администрации Неклиновского района – Смирнов А.А.	X	01.01.2017	31.12.2017	50776,9	50776,9	25677,9	32000,3
3.	О.М. 1.1 Содержание автомобильных дорог	Заместитель главы Администрации Неклиновского района – Смирнов А.А.	Не увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.	01.01.2017	31.12.2017	50776,9	50776,9	25677,9	32000,3
4.	Контрольное событие муниципальной программы 1.1	Заместитель главы Администрации Неклиновского района – Смирнов А.А.	Заключение муниципальных контрактов на обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения.	01.01.2017	31.12.2017	X	X	X	X
5.	Подпрограмма 2. «Повышение безопасности дорожного движения на	Заместитель главы Администрации Неклиновского района – Смирнов А.А.	X	01.01.2017	31.12.2017	1770,0	1770,0	-	-

	территории Неклиновского района на 2014-2020 годы»								
6.	О.М. 2.1: Выполнение работ на аварийно-опасных участках автомобильных дорог общего пользования местного значения	Заместитель главы Администрации Неклиновского района – Смирнов А.А.	Сокращение лиц погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести последствий в результате дорожно-транспортных происшествий	01.01.2017	31.12.2017	1770,0	1770,0	-	-
7.	Контрольное событие муниципальной программы 2.1: Выполнение работ на аварийно-опасных участках автомобильных дорог общего пользования местного значения	Заместитель главы Администрации Неклиновского района – Смирнов А.А.	Заключение муниципальных контрактов; поддержание дорог местного значения в нормативном состоянии	01.01.2017	31.12.2017	X	X	X	X