

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Неклиновского района «Доступная среда»

за 1 полугодие 2017 год

Муниципальная программа Неклиновского района «Доступная среда», утверждена постановлением Администрации Неклиновского района от 23.09.2013г. № 963(далее – муниципальная программа).

На реализацию муниципальной программы в 2017 г. предусмотрено 4166,3 тыс. руб. (755,8 тыс. руб. – бюджет района, 3410,5 тыс. руб. – средства федерального бюджета).

По состоянию на 01.07.2017г. заключено контрактов(договоров) на сумму 3096,7 тыс. рублей.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 – «Создание для инвалидов и других маломобильных групп населения доступной и комфортной среды жизнедеятельности»(далее – подпрограмма 1);

подпрограмма 2 – «Социальная интеграция инвалидов в общество» (далее – подпрограмма 2).

Распоряжением Администрации Неклиновского района от 30.12.2016 г. № 407 утвержден План реализации муниципальной программы Неклиновского района «Доступная среда» на 2017г.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 на 2017г. предусмотрено 4158,8 тыс. руб. (755,8 тыс. руб. – бюджет района, 3403,0 тыс. руб. – федеральный бюджет). Фактическое освоение на 01.07.2017г. составило 0,0 тыс. руб. (в данный момент ведутся работы).

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 на 2017г. предусмотрено 7,5 тыс. руб. (средства федерального бюджета) на выплату компенсации инвалидам страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Фактическое освоение составило 0,9 тыс. руб. или 21,4 %, ввиду того, что указанная выплата носит заявительный характер.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Неклиновского района «Доступная среда» на 2017 год по итогам 2017 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы либо несоблюдения сроков их исполнения, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

Приложение № 5
к Отчету о
реализации муниципальной программы
«Доступная среда»

Таблица 15
к Методическим рекомендациям по разработке
и реализации муниципальных программ
Неклиновского района

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Неклиновского района «Доступная среда»

отчетный период 1 полугодие 2017 года

тыс.рублей

№ п/п	Наименование основного мероприятия, ведомственной целевой программы, контрольного события программы	Ответственный исполнитель (заместитель руководителя) ОИВ/ФИО	Результат реализации мероприятия (краткое описание)	Фактическая дата начала реализации мероприятия	Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события	Расходы бюджета района на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.			Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <2>
						предусмотрено муниципальной программой	предусмотрено сводной бюджетной росписью	Факт на отчетную дату <2>	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Подпрограмма 1. Создание для инвалидов и других маломобильных групп населения доступной и комфортной среды жизнедеятельности	УСЗН/ начальник сектора субсидий Крохмалева А.В.; ЦРБ/заместитель Главного врача	X	X	X	4158,8	4158,8	0,0	3096,7
2.	Основное мероприятие 1.1. Совершенствование	УСЗН/ начальник сектора субсидий	Внесены изменения в муниципальную	01.01.2017	31.12.2017	-	-	-	-

	нормативной правовой и организационной основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения	Крохмалева А.В.	программу «Доступная среда» для приведения в соответствие с действующим законодательством и решениями Собрания депутатов Неклиновского района						
3.	Мероприятие 1.1.1. Проведение совместно с общественной организацией инвалидов мониторинга по доступности приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры для инвалидов и мониторинг оценки отношения населения к проблемам инвалидов	УСЗН/ начальник сектора субсидий Крохмалева А.В.	сводная информация, полученная на основании общественного мнения инвалидов, позволяющая объективно оценить доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения	01.10.2017	31.12.2017	-	-	-	-
4.	Мероприятие 1.1.2. Организация работы по исполнению муниципальной программы по обеспечению доступности среды жизнедеятельности инвалидов	УСЗН/ начальник сектора субсидий Крохмалева А.В.; ЦРБ/заместитель Главного врача	сводная информация, позволяющая оценить доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности	01.01.2017	31.12.2017	-	-	-	-

			инвалидов и других маломобильных групп населения						
5.	Контрольное событие 1.1. Подготовка отчета по выполнению мероприятий по созданию безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в Неклиновском районе	УСЗН/ начальник сектора субсидий Крохмалева А.В.	Отчет в Администрацию Неклиновского района, в том числе в финансовое управление	01.01.2017	31.12.2017	-	-	-	-
6.	Основное мероприятие 1.2. Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов и услуг социальной инфраструктуры путем дооборудования и установки технических средств адаптации (создание физической и информационной доступности зданий, устройство санитарно-гигиенических комнат, отделка помещений визуальными и тактильными средствами, установка подъемников, поручней, ограждений, пандусов, приобретение спортивного оборудования, инвентаря и экипировки)	УСЗН/ начальник сектора субсидий Крохмалева А.В.; ЦРБ/заместитель Главного врача	оснащение приоритетных объектов социальной инфраструктуры техническими средствами адаптации для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения	01.01.2017	31.12.2017	4158,8	4158,8	0,0	3096,7
7.	Мероприятие 1.2.1. Замена лифтового оборудования и ремонт шахт лифтов в	ЦРБ/заместитель Главного врача	Замена лифтового оборудования и ремонт шахт	01.01.2017	31.12.2017	4015,5	4015,5	0,0	3096,7

	учреждении здравоохранения «Центральная районная больница «Неклиновского района		лифтов в учреждении здравоохранения «Центральная районная больница «Неклиновского района с целью создания доступной среды для инвалидов						
8.	Мероприятие 1.2.2. Проведение работ по подготовке ПСД по обеспечению доступности для инвалидов в 4-х этажном здании ЦРБ Неклиновского	ЦРБ/заместитель Главного врача	Подготовка ПСД по обеспечению доступности для инвалидов в 4-х этажном здании ЦРБ Неклиновского района	01.01.2017	31.12.2017	99,8	99,8	0,0	-
9.	Мероприятие 1.2.3. Проведение контроля по замене лифтового оборудования и ремонт шахт лифтов в учреждении здравоохранения «Центральная районная больница «Неклиновского района»	ЦРБ/заместитель Главного врача	Контроль по замене лифтового оборудования и ремонт шахт лифтов в учреждении здравоохранения «Центральная районная больница «Неклиновского района»	01.01.2017	31.12.2017	43,5	43,5	0,0	-
10.	Контрольное событие 1.2. Завершение работ по адаптации объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения здания	ЦРБ/ заместитель главного врача	Завершение работ по адаптации объектов и услуг для инвалидов и других маломобильных	01.01.2017	31.12.2017	X	X	X	X

			групп населения здания обеспечит инвалидам беспрепятственный доступ к объектам и услугам						
11.	Подпрограмма 2. Социальная интеграция инвалидов в общество	УСЗН/ начальник сектора субсидий Крохмалева А.В./ начальники отделов; ЦСО/заместитель начальника Гордиенко Н.И.; Администрация Неклиновского района, отдел культуры/ начальник отдела культуры Склад Э.Е.	X	01.01.2017	31.12.2017	7,5	7,5	0,9	-

12.	Основное мероприятие 2.1. Совершенствование организационной основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения	УСЗН/ начальник сектора субсидий Крохмалева А.В.	В местной газете Неклиновского района «Приазовская степь», а также на сайте Администрации Неклиновского района размещены материалы по созданию доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья	01.01.2017	31.12.2017	-	-	-	-
13.	Мероприятие 2.1.1. Организация работы со средствами массовой информации (размещение информации, статей по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов, организация телевизионных передач, размещение объявлений)	УСЗН/ начальник сектора субсидий Крохмалева А.В./ начальники отделов	Освещение в СМИ информации о проблемах инвалидов, а также доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения	01.01.2017	31.12.2017	-	-	-	-

	Мероприятие 2.1.2. Актуализация банка данных инвалидов	УСЗН/ начальник сектора субсидий Крохмалева А.В. / начальники отделов; ЦСО/заместитель начальника Гордиенко Н.И.	сводная информация об увеличении охвата нуждающихся инвалидов	01.01.2017	31.12.2017	-	-	-	-
14.	Мероприятие 2.1.3. Проведение с общественными организациями инвалидов мониторинга по оценке отношения населения к проблемам инвалидов	УСЗН/ начальник сектора субсидий Крохмалева А.В.	сводная информация, полученная на основании общественного мнения инвалидов, позволяющая объективно оценить отношение населения к проблемам инвалидов, а также готовность общества к интеграции инвалидов	01.10.2017	31.12.2017	-	-	-	-
15.	Контрольно событие 2.1. Подготовка информации, отражающей в полной мере проблемы инвалидов в области безбарьерной среды жизнедеятельности	УСЗН/ начальник сектора субсидий Крохмалева А.В.	Размещение в районной прессе материалов по созданию доступной среды для людей с ограниченного возможностями здоровья	01.01.2017	31.12.2017	X	X	X	X
16.	Основное мероприятие 2.2. Обеспечение	УСЗН/ начальник сектора субсидий	9 инвалидам (из 13 обратившихся)	01.01.2017	31.12.2017	-	-	-	-

	инвалидов техническими средствами реабилитации	Крохмалева А.В.	выдано 10 технических средств реабилитации						
17.	Контрольное событие 2.2. Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации	УСЗН/ начальник сектора субсидий Крохмалева А.В.	реализация права инвалидов на обеспечение техническими средствами реабилитации	01.01.2017	31.12.2017	X	X	X	X
18.	Основное мероприятие 2.3. Выплата компенсации инвалидам страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств	УСЗН/ заместитель начальника	компенсация страховых премий осуществлена 1 инвалиду, согласно поданному заявлению и пакету документов	01.01.2017	31.12.2017	7,5	7,5	0,9	-
19.	Контрольное событие программы 2.3. Выплата компенсации инвалидам страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств	УСЗН/ заместитель начальника	выполнение в полном социальных гарантий государства перед инвалидами	01.01.2017	31.12.2017	X	X	X	X
20.	Основное мероприятие 2.4. Организация цикла районных мероприятий для инвалидов, в том	Администрация Неклиновского района, отдел культуры/	Организованы благотворительные акции, фестивали,	01.01.2017	31.12.2017	-	-	-	-

	числе в рамках декады инвалидов	начальник отдела культуры Скляр Э.Е.	выставки и концерты с участием инвалидов и других маломобильных групп населения.						
21.	Мероприятие 2.4.1. Проведение районных благотворительных мероприятий, в том числе посвященных Новому году и Рождеству	Администрация Неклиновского района, отдел культуры/ начальник отдела культуры Скляр Э.Е.	повышение культурного развития инвалидов и детей-инвалидов путем проведения художественно-творческих и иных мероприятий	01.01.2017	31.12.2017	-	-	-	-
22.	Мероприятие 2.4.2. Проведение районных спортивных мероприятий среди семей детей-инвалидов	Администрация Неклиновского района, отдел культуры/ начальник отдела культуры Скляр Э.Е.	повышение культурного и спортивного развития инвалидов и детей-инвалидов путем проведения спортивных и иных мероприятий	01.01.2017	31.12.2017	-	-	-	-
23.	Мероприятие 2.4.3. Проведение цикла мероприятий «Будущее для всех» для детей инвалидов	Администрация Неклиновского района, отдел культуры/ начальник отдела культуры Скляр Э.Е.	повышение культурного и спортивного развития инвалидов и детей-инвалидов путем проведения художественно-творческих, спортивных и иных мероприятий	01.01.2017	31.12.2017	-	-	-	-
24.	Мероприятие	Администрация	повышение	01.01.2017	31.12.2017	-	-	-	-

	2.4.4. Районный фестиваль «Лучики надежды» для детей с ограниченными возможностями здоровья	Неклиновского района, отдел культуры/ начальник отдела культуры Складар Э.Е.	культурного и спортивного развития инвалидов и детей-инвалидов путем проведения художественно-творческих, спортивных и иных мероприятий						
25.	Контрольное событие программы 2.4. Организация цикла районных мероприятий для инвалидов, в том числе в рамках декады инвалидов	УСЗН/ начальник сектора субсидий Крохмалева А.В.	Подготовка сводной информации об организации цикла районных мероприятий для инвалидов, в том числе в рамках декады инвалидов для формирования отчета о реализации муниципальной программы(планируется во втором полугодии 2017г.)	01.01.2017	31.12.2017	X	X	X	X
26.	Итого по муниципальной программе	X	X	X	X	4166,3	4166,3	0,9	3096,7